ภาคผนวก

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2
เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
ประจำปีงบประมาณ 2551

เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พฤษภาคม 2552

สารบัญภาคผนวก

หน้า

สารบัญภาคผนวก	I
สารบัญตารางภาคผนวก	II
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม - ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549	1
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย	6
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ 8/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย	7
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ 11/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ - อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี	8
รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย	10
นิยามศัพท์เฉพาะ	11
วิธีการดำเนินงาน	13
ตารางภาคผนวก	18

สารบัญตารางภาคผนวก

ตารางผนวกที่		หน้า
1	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	18
2	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์	20
3	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์การศึกษาพิเศษ	24
4	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	26
5	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29
6	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์	35
7	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	37
8	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์ภาษา	47
9	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	49
10	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	52
11	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	55
12	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง	59
13	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริหารงานบุคคล	63
14	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริการการศึกษา	65
15	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองนโยบายและแผน	67

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
16	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองพัฒนานักศึกษา	70
17	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา	73
18	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	75
19	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	78
20	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	81
21	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา	83
22	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	91
23	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานตรวจสอบภายใน	94
24	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโครงการบริการหอพักนักศึกษา	95
25	แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบกลางของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	96
26	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	101
27	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์	104
28	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของการศึกษาพิเศษ	109
29	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	111
30	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
	การจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114
31	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์	119
32	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	121
33	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์ภาษา	130
34	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	132
35	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	136
36	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	139
37	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง	143
38	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริหารงานบุคคล	147
39	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริการการศึกษา	149
40	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของกองนโยบายและแผน	151
41	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของกองพัฒนานักศึกษา	154
42	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา	157
43	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	159
44	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	162

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
45	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	166
46	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา	167
47	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	174
48	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานตรวจสอบภายใน	176
49	แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัยของโครงการบริการหอพักนักศึกษา	177
50	ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของอธิการบดีมิติด้านบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็น อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	178
51	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของอธิการบดีด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็น อาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	181
52	ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์มิติด้านบทบาทตามทัศนะของบุคลากร ที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ	182
53	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของ บุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในคณะ	185
54	ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มิติด้านบทบาท ตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ	186
55	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านมิติคุณลักษณะ ตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในคณะ	190
56	ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิติด้านบทบาท	

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
	ตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ	191
57	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในคณะ	194
58	ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการมิติด้านบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ	195
59	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในคณะ	199
60	ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารมิติด้านบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ	200
61	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในคณะ	203
62	ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมิติด้านบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ	204
63	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในคณะ	207
64	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	208
65	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	211
66	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านมิติบทบาทตามทัศนะ	

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
	ของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	212
67	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	215
68	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	216
69	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	218
70	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	219
71	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	221
72	ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามทัศนะของนักศึกษา	222

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙

.....

เพื่ออนุวัตรตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้องบังคับของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ ๒๔ (๘/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙"

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้

"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

"สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

"อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

"คณะ" หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

"คณบดี" หมายความว่า คณบดีตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

"คณะกรรมการสรรหา" หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

"กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก" หมายความว่า กรรมการซึ่งมิได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะเป็นเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย

"หน่วยงาน" หมายความว่า ส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย

"หัวหน้าหน่วยงาน" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย

"ผลงานของมหาวิทยาลัย" หมายความว่า ผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานของหน่วยงาน

"เงินงบประมาณ" หมายความว่า เงินงบประมาณแผ่นดิน และ เงินงบประมาณรายได้

"ประสิทธิผล" หมายความว่า ผลสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยซึ่งประเมินค่า (Assessing) และประเมินผล (Evaluating) การดำเนินการบังเกิดผลจริงตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินงานนั้นๆ และการดำเนินงานนั้นเกิดผลคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ประสิทธิภาพ" หมายความว่า ผลสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกำหนดไว้ในแผนงานตามภาระความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงานนั้นบังเกิดผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานนั้น ได้รับการยอมรับโดยมาตรฐานอันเหมาะสมของคณะกรรมการ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

"การติดตาม" หมายความว่า การติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือของโครงการอื่นใด อันเป็นมติของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลงานที่กำหนดไว้

"การตรวจสอบ" หมายความว่า การติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยทำการตรวจสอบในรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น

"การประเมินผล" หมายความว่า การเปรียบเทียบงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน แล้วทำการวิเคราะห์เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการดำเนินงานต่อไป

ข้อ ๖ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานของอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน งาน โครงการที่ได้จัดทำขึ้น และเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ

หมวด ๒
คณะกรรมการ

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการ

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวน ๔ คน

นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ต้องเลือกจากนักบัญชี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงินการคลัง

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยคำแนะนำของอธิการบดี

ข้อ ๘ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม

(๒) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เป็นที่ประจักษ์ในทางวิชาการหรือทางการบริหาร หรือทางการศึกษา หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง

(๓) มีความสนใจและติดตามการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(๗) สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

การออกจากตำแหน่งตาม (๗) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่

ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๗ (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการสรรหา" ประกอบด้วย

(๑) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการจากผู้บริหารเลือกเอง

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยหนึ่งคนป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการสรรหาวางหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ตาม ข้อ ๗(๒) เพื่อให้ได้บุคคลตาม ข้อ ๘ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกพ้นตำแหน่งก่อนวาระ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณีแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่พ้นจากตำแหน่งนั้นจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

(๓) เรียกให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น คำชี้แจง ข้อมูล หรือเอกสารให้แก่คณะกรรมการตามความจำเป็น

(๔) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๕) เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็น

(๖) ดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มาประชุมเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ถ้าในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ

หมวด ๓

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงาน

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและของคณบดีตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงาน นอกเหนือจาก ข้อ ๑๖ โดยใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙

ร้อยตรี

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ ๓ / ๒๕๕๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

.....

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘(๓/๒๕๕๐) วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ได้พิจารณาและมีมติคัดเลือกคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘(๑๔) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร	ทองสุขดี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ	ขันธปราบ	กรรมการ
๓. นายเดชา	ดีผดุง	กรรมการ
๔. นายพรเทพ	พิมลเสถียร	กรรมการ
๕. นายสมปอง	พงษ์ศักดิ์ศรี	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร	ไชยเมือง	เลขานุการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	ศิริวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวมยุรี	กมลวรเดช	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตาม ข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐

ร้อยตรี

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ ๘ / ๒๕๕๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

.....

ด้วย นายพรเทพ พิมลเสถียร ได้เสียชีวิตลง จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๑๔) มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ จึงแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา นุชภักดี เป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑

ร้อยตรี

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ ๑๑ / ๒๕๕๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี

.....

เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ มาตรา ๔๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๔) จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

๑) รองศาสตราจารย์สงวน	ช้างฉัตร	ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองคำ	บ่อคำ	กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา	อยู่แสง	กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี	คล้ายแท้	กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ	ช้างฉัตร	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

๒. คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกอบด้วย

๑) รองศาสตราจารย์วิราพร	พงศ์อาจารย์	ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวันท์	ชาญวิชัย	กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ	กาญจนรัตน์	กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง	ไสยวรรณ์	กรรมการ

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตภัทร์ อุปราวิทยานันท์ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง-ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

ร้อยตรี

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.สว่าง	ภู่พัฒน์วิบูลย์	อธิการบดี	2547 - 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ	เกียวซี	คณบดีคณะครุศาสตร์	2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์	จันทร์อรุณ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา	บุณยรักษ์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2548 - 2552
รองศาสตราจารย์สุวารีย์	วงศ์วัฒนา	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	2548 - 2552
อาจารย์ ดร.สาคร	สร้อยสังวาลย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร	พัฒนะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล	อักษรดิษฐ์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	2550 - 2552
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ	วิจารณกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	2548 - 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา	เอมหยวก	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2548 - 2552
อาจารย์ครองศักดิ์	ภุมรินทร์	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2548 - 2552

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ ประสบผลสำเร็จในด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลาและด้านงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยกำหนด

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา และด้านงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างประหยัด

การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามงานและโครงการที่กำหนดไว้

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานว่าได้ดำเนินการตามแบบแผนงาน งาน/โครงการมากน้อยเพียงใดโดยทำการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

งบประมาณ (Budget) หมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

หน่วยงาน หมายถึง คณะ กอง สำนัก ศูนย์ สถาบัน โรงเรียน หน่วยงานโครงการและงบกลางที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง เกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยได้กำหนดขึ้น

ความสำเร็จด้านปริมาณ หมายถึง ความสามารถในการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

ความสำเร็จด้านคุณภาพ หมายถึง ความสามารถในการนำผลการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้หรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ์ที่คณะผู้วิจัยกำหนด

ความสำเร็จด้านเวลา หมายถึง ความสามารถในการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนหรือปีงบประมาณ

ความสำเร็จด้านงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน งานและโครงการที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. ด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก

ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่บริหารงานในตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551

การประเมินประสิทธิผล หมายถึง การประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการบริหารงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งประเมินจากความพึงพอใจของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมิติด้านบทบาทและมิติด้านคุณลักษณะ

มิติด้านบทบาท หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย การนำหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาวิกฤตและปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษาแนะนำ ให้กำลังใจแก่บุคลากร การสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

มิติด้านคุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริหารที่จะทำให้บุคลากรในองค์การเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ ซึ่งประกอบด้วย การอุทิศตนเพื่อหน่วยงาน การมีบุคลิกภาพที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส การนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย การใฝ่เรียนรู้พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข การมีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

วิธีการดำเนินงาน

1. แหล่งข้อมูล

1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ได้แก่ วิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจำปี รายงานผลการประเมินภายในและการประเมินภายนอกของสำนักงานมาตรฐานการศึกษา รายงานงานการประเมินของก.พ.ร. และรายงานสถานภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1.2 ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2551 ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 11 คน ดังนี้

อธิการบดี	จำนวน 1 คน
คณบดี	จำนวน 6 คน
ผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน	จำนวน 4 คน

1.3 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำตามสัญญา เจ้าหน้าที่ประจำ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภานักศึกษา และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1.4 บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ประธานสภาหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. กลุ่มตัวอย่าง

2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย คือ

2.1.1 บุคลากรสายผู้สอนได้แก่ ข้าราชการ พนักงานสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา ใช้กลุ่มตัวอย่าง จาก 6 คณะจำนวน 211 คน

2.1.2 บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานสายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ประจำ ใช้กลุ่มตัวอย่างจาก 4 สำนัก / สถาบัน จำนวน 60 คน

2.1.3 นักศึกษา ได้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่5 (ชั้นปีที่ 5 มีเฉพาะคณะครุศาสตร์) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากทั้ง 6 คณะ ทุกชั้นปี และ กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน จำนวน 337 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

2.2.1 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาวิชาการ จำนวน 47 คน

2.2.2 บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ประธานสภาหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน

2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ประธาน สภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาของทุกคณะ จำนวน 10 คน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผู้วิจัยนำแบบติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา และการวิจัยไปเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง และการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

3.1 ติดต่อขอข้อมูลจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะและสำนัก / สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นและตัวชี้วัดที่กำหนด

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและทำการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเพิ่มเติมในบางประเด็นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.3 จัดทำจดหมายนำเพื่อติดต่อผู้บริหารและอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามและนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์

3.4 ติดต่อคณะกรรมการสภานักศึกษาเพื่อนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการสนทนากลุ่ม

3.5 คณะผู้ประเมินดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มตามที่ได้นัดหมายไว้ด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้

4.1 ประมวลข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

4.2 ผลการสัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก

4.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า นายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานสภาจังหวัด ปรานสภาหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม

ผู้วิจัยนำข้อมูลมาดำเนินการดังนี้

4.3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่รวบรวมจากแบบสอบถามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

(1) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยข้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และร้อยละ

(2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให้ 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก ให้ 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย ให้ 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน

จากนั้นจึงวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อและในภาพรวม

4.3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis and Synthesis) ตามลำดับดังนี้

(1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว

(2) วิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน จำนวน 24 หน่วยงาน

(3) สรุปผลการวิเคราะห์แต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา และด้านงบประมาณมากน้อยเพียงใด

(4) นำผลการติดตาม ตรวจสอบไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(5) สรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวมและจำแนกตามหน่วยงาน จำนวน 24 หน่วยงาน

5. เกณฑ์การติดตามตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.1 เกณฑ์การติดตามตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5.1.1 เกณฑ์การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จด้านปริมาณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\geq$ 80.00

ความสำเร็จด้านคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\geq$ 80.00

ความสำเร็จด้านเวลา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\leq$ 100.00

ความสำเร็จด้านงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\leq$ 100.00

5.1.2 เกณฑ์การประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(1) การดำเนินการที่มีประสิทธิผล ผ่านเกณฑ์ 4 เงื่อนไข ดังนี้

ความสำเร็จด้านปริมาณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\geq$ 100.00

ความสำเร็จด้านคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\geq$ 100.00

ความสำเร็จด้านเวลา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\leq$ 100.00

ความสำเร็จด้านงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\leq$ 100.00

(2) การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ 5 เงื่อนไข ดังนี้

ความสำเร็จด้านปริมาณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\geq$ 100.00

ความสำเร็จด้านคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\geq$ 100.00

ความสำเร็จด้านเวลา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\leq$ 100.00

ความสำเร็จด้านงบประมาณ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\leq$ 100.00

มีเงินเหลือจ่าย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ $\geq$ 5.00

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก

5.2.1 การประเมินประสิทธิผล ในกรณีที่ศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก = 5, ระดับดี = 4, ระดับพอใช้ = 3, ระดับควรปรับปรุง = 2 และระดับควรเร่งแก้ไขปรับปรุง = 1

กำหนดให้ผลการประเมินในปี 2550 ตั้งแต่ระดับ ดี (4) ขึ้นไปถือว่ามีประสิทธิผล

5.2.2 การประเมินประสิทธิภาพ ใช้ค่าเฉลี่ยที่วิเคราะห์ได้จากการตอบแบบสอบถาม และกำหนดเกณฑ์ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์การประเมิน โดยให้ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปถือว่า มีประสิทธิภาพ

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางผนวกที่ 1 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ และผ่านเกณฑ์การติดตาม ฯ			
					ผ่าน 1 ใน 4	ผ่าน 2 ใน 4	ผ่าน 3 ใน 4	ผ่าน 4 ใน 4
1	คณะครุศาสตร์	40	4	36	-	4	32	-
2	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	8	-	8	-	-	8	-
3	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	18	-	18	-	7	10	1
4	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	42	3	39	-	4	8	27
5	ศูนย์วิทยาศาสตร์	7	-	7	-	1	6	-
6	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	89	1	88	-	13	51	24
7	ศูนย์ภาษา	7	1	6	-	-	6	-
8	คณะวิทยาการจัดการ	23	4	19	-	4	7	8
9	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	18	-	18	-	2	16	-
10	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	23	2	21	-	4	10	7
11	กองกลาง	27	-	27	-	8	19	-
12	กองบริหารงานบุคคล	7	-	7	-	-	4	3
13	กองบริการการศึกษา	10	-	10	-	3	7	-
14	กองนโยบายและแผน	20	3	17	-	1	13	3
15	กองพัฒนานักศึกษา	15	1	14	-	3	7	4
16	สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา	11	-	11	-	3	6	2
17	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	15	2	13	-	4	5	4
18	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	26	-	26	-	3	15	8

ตารางผนวกที่ 1 แสดงผลการติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ต่อ)

ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ และผ่านเกณฑ์การติดตามฯ			
					ผ่าน 1 ใน 4	ผ่าน 2 ใน 4	ผ่าน 3 ใน 4	ผ่าน 4 ใน 4
19	สำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	5	-	5	-	-	5	-
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	41	2	39	1	25	5	8
21	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	15	-	15	-	2	12	1
22	สำนักงานตรวจสอบภายใน	1	-	1	-	-	1	-
23	โครงการบริการหอพักนักศึกษา	1	-	1	-	1	-	-
24	งบกลาง	(มีโครงการ 28 โครงการ ไม่สามารถติดตามผล ตามระบบของคณะกรรมการตรวจสอบได้)						
รวมทั้งหมด		469	23	446	1	92	253	100

จากตารางผนวกที่ 1 ปรากฏว่า มีโครงการที่ต้องดำเนินการติดตาม และตรวจสอบจำนวน 469 โครงการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.90 และมีโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 446 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.10

สำหรับโครงการที่ดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด ผลการวิเคราะห์การผ่านเกณฑ์ การติดตามและตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1. ผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ 1 ใน 4 ด้าน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.22
2. ผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.63
3. ผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 253 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.73
4. ผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.42

ตารางผนวกที่ 2 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการจัดการศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน	450	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	80,000	50.00	✓	3/4	
2. โครงการจัดการศึกษาสาขาเทคนิคการศึกษา	250	100.00	✓	-	-	×	12	50.00	✓	38,000	78.95	✓	3/4	
3. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	3	100.00	✓	-	-	×	9	66.67	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
4. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอนและครุภัณฑ์	75	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	621,400	91.85	✓	3/4	
5. งานบริหารสำนักงานคณะครุศาสตร์	139	89.21	✓	-	-	×	12	100.00	✓	192,920	97.70	✓	3/4	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์	55	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	98,000	100.00	✓	3/4	
7. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะครุศาสตร์	1	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	95,280	100.00	✓	3/4	
8. โครงการจัดหา/จัดจ้างอาจารย์พิเศษ	4	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
9. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 2552-2555	1	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	13,800	100.00	✓	3/4	
10. โครงการจัดหา/จัดทำเอกสาร ตำรา สิ่งพิมพ์	200	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	54,000	99.99	✓	3/4	
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม 5 สาระ	500	93.60	✓	-	-	×	12	100.00	✓	20,000	99.98	✓	3/4	
12. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ครุศิษย์)	500	90.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	1,500	99.87	✓	3/4	
13. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	40	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	100.00	✓	3/4	
14. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	500	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	10,000	92.50	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 2 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
15. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	50	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	5,000	99.48	✓	3/4	
16. โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	1	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	5,000	99.80	✓	3/4	
17. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	1	-	×	-	-	×	3	-	×	5,000	-	×	-	-
18. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน/ชุมชน	1	-	×	-	-	×	3	-	×	5,000	-	×	-	-
19. โครงการสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา	1	-	×	-	-	×	3	-	×	5,000	-	×	-	-
20. โครงการจัดสรรทุนการศึกษา (ครู 5 ปี)	42	97.61	✓	-	-	×	6	100.00	✓	2,898,000	97.62	✓	3/4	
21. โครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาทุน	42	97.62	✓	-	-	×	6	100.00	✓	230,000	97.43	✓	3/4	
22. โครงการพัฒนาอาจารย์นิเทศ	150	93.33	✓	-	-	×	3	100.00	✓	14,000	99.96	✓	3/4	
23. โครงการการจัดการเรียนการสอนอบรมครูประจำการ	100	179.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	750,000	70.41	✓	3/4	
24. โครงการบริหารโครงการครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี	30	186.67	✓	-	-	×	12	100.00	✓	360,000	99.96	✓	3/4	
25. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้ได้รับวุฒิทางการบริหารการศึกษา	40	102.50	✓	-	-	×	12	100.00	✓	450,000	71.98	✓	3/4	
26. โครงการบริหารโครงการพัฒนาผู้บริหารให้ได้รับวุฒิทางการบริหารการศึกษา	30	113.33	✓	-	-	×	12	100.00	✓	210,000	99.93	✓	3/4	
27. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ	400	50.00	×	-	-	×	6	100.00	✓	58,000	100.00	✓	2/4	

ตารางผนวกที่ 2 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของ คณะครุศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
28. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ครุศิษย์)	400	45.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	1,500	100.00	✓	2/4	
29. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	250	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	5,000	96.10	✓	3/4	
30. โครงการส่งเสริมประสบการณ์พิเศษนักศึกษาทุน	42	97.62	✓	-	-	×	12	100.00	✓	200,000	55.15	✓	3/4	
31. โครงการฝึกประสบการวิชาชีพครู	650	81.54	✓	-	-	×	3	100.00	✓	70,000	99.89	✓	3/4	
32. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาครุศาสตร์	200	100.00	✓	-	-	×	6	50.00	✓	20,000	96.38	✓	3/4	
33. โครงการปฏิบัติธรรมแบบเข้มสำหรับนักศึกษาทุน	50	40.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	30,000	99.95	✓	2/4	
34. โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	100	210.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
35. โครงการค่ายลูกเสือสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์	160	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
36. โครงการวันแม่แห่งชาติ	450	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	10,000	86.35	✓	3/4	
37. โครงการวันพ่อแห่งชาติ	450	114.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	10,000	99.67	✓	3/4	
38. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1000	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	40,000	99.99	✓	3/4	
39. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน	400	-	×	-	-	×	-	-	×	30,000	-	×	-	
40. โครงการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การจัดกีฬาสำหรับเยาวชนให้แก่ชุมชน	312	35.26	×	-	-	×	6	50.00	✓	75,000	64.69	✓	2/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 2 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะครุศาสตร์ จำนวน 40 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89

ตารางผนวกที่ 3 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์การศึกษาพิเศษ

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ	48	102.08	✓	-	-	×	12	100.00	✓	62,000	97.87	✓	3/4	
2. โครงการอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาการศึกษาพิเศษ	22	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	770,000	100.00	✓	3/4	
3. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ	17	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	80,000	99.45	✓	3/4	
4. โครงการครอบครัวสัมพันธ์เยี่ยมบ้าน	24	100.00	✓	-	-	×	6	100.00	✓	25,000	100.00	✓	3/4	
5. โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนางานการศึกษาพิเศษ	17	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	50,000	99.43	✓	3/4	
6. โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพ ภาคฤดูร้อน	19	115.79	✓	-	-	×	6	50.00	✓	20,000	100.00	✓	3/4	
7. โครงการแม่ลูกผูกพัน	24	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
8. โครงการศึกษาผลการพัฒนาเด็กพิเศษโดยครอบครัว	1	100.00	✓	-	-	×	10	100.00	✓	18,000	99.55	✓	3/4	

หมายเหตุ เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 3 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 8 โครงการ ปรากฏว่า โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและ ตรวจสอบ มีดังนี้ ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางผนวกที่ 4 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน	-	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	424,680	100.00	✓	2/4	
2. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ	120	90.80	✓	75.00	-	×	1	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
3. โครงการงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 6	250	100.00	✓	75.00	-	×	2	100.00	✓	130,000	100.00	✓	3/4	
4. โครงการงานประชาสัมพันธ์	40	100.00	✓	85.00	-	×	10	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
5. โครงการการจัดจ้างบุคลากร	39	100.00	✓	90.00	99.67	✓	12	100.00	✓	3,344,510	99.99	✓	4/4	
6. โครงการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ	39	2.50	×	-	-	×	12	100.00	✓	95,280	57.50	✓	2/4	
7. โครงการงานประกันคุณภาพ	2	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
8. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา	10	20.00	×	-	-	×	12	100.00	✓	50,000	100.00	✓	2/4	
9. โครงการงานปรับปรุงระบบประเมินผล	409	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	50,000	100.00	✓	2/4	
10. โครงการการวิจัยในชั้นเรียน	30	10.00	×	-	-	×	12	100.00	✓	17,500	100.00	✓	2/4	
11. โครงการงานพัฒนาหลักสูตรระดับอนุบาลและระดับปฐมวัย	8	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	12,500	35.44	✓	3/4	
12. โครงการงานเข้าค่ายวิชาการ	293	100.00	✓	-	-	×	7	100.00	✓	20,000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 4 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
13. โครงการงานทัศนศึกษา	454	9.90	×	-	-	×	4	100.00	✓	12,900	85.89	✓	2/4	
14. โครงการห้องสมุดและศูนย์สื่อเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพ	409	84.80	✓	70	-	×	3	100.00	✓	15,000	100.00	✓	3/4	
15. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	45	6.66	×	75	-	×	2	100.00	✓	40,000	13.45	✓	2/4	
16. โครงการศึกษาดูงาน	42	107.10	✓	75	-	×	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
17. โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ	45	164.40	✓	75	-	×	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
18. โครงการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	10	120.00	✓	75	-	×	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 4 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 18 โครงการ ปรากฏว่าผ่าน เกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน	จำนวน 7	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 38.89
ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน	จำนวน 10	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 55.56
ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน	จำนวน 1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 5.55

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โครงการจัดจ้างบุคลากร

ตารางผนวกที่ 5 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการสรรหานักเรียนเข้าศึกษาต่อ	390	55.10	×	-	-	×	12	100.00	✓	35,000	99.68	✓	2/4	
2. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา	13	100.00	✓	85.00	101.10	✓	12	100.00	✓	1,155,400	98.60	✓	4/4	
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	70	117.40	✓	90.00	100.00	✓	8	100.00	✓	20,000	100.00	✓	4/4	
4. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	300	82.30	✓	90.00	104.00	✓	7	100.00	✓	110,000	99.99	✓	4/4	
5. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการอาชีพเพื่อการแข่งขัน	350	51.40	×	80.00	112.50	✓	10	100.00	✓	65,000	99.96	✓	3/4	
6. โครงการพัฒนาด้านสุขภาพกีฬา	1200	80.08	✓	95.00	88.40	✓	10	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
7. โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	1200	104.30	✓	95.00	84.20	✓	10	100.00	✓	50,000	100.00	✓	4/4	
8. โครงการส่งเสริมนันทนาการและทัศนศึกษา	1000	96.10	✓	85.00	94.10	✓	10	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
9. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	1200	107.50	✓	95.00	84.20	✓	12	100.00	✓	5,000	100.00	✓	4/4	
10. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตคณะ	500	432.40	✓	90.00	88.89	✓	12	100.00	✓	165,000	99.98	✓	4/4	
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน	19	100.00	✓	95.00	105.30	✓	3	100.00	✓	1,018,000	66.92	✓	4/4	
12. โครงการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์	10	200.00	✓	95.00	105.00	✓	12	100.00	✓	80,000	99.97	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 5 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
13. โครงการจ้างบุคลากร	6	100.00	✓	95.00	87.38	✓	12	100.00	✓	540,242	95.09	✓	4/4	
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนานักวิจัย	36	98.75	✓	80.00	-	×	7	100.00	✓	30,000	99.98	✓	3/4	
15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย	4	-	×	90.00	-	×	12	-	×	20,000	-	×	-	-
16. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและเทคนิคการเขียนเผยแพร่งานวิจัย	200	-	×	90.00	-	×	5	-	×	10,000	-	×	-	-
17. โครงการรักสายน้ำเพื่อชีวิต	250	-	×	90.00	-	×	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	2/4	
18. โครงการยกย่องการดำเนินงานที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี	1	-	×	85.00	-	×	5	100.00	✓	5,000	99.30	✓	2/4	
19. โครงการงานศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน	2500	325.96	✓	95.00	88.30	✓	12	100.00	✓	40,000	99.99	✓	4/4	
20. โครงการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนไทย	209	75.00	×	70.00	-	×	12	100.00	✓	25,000	99.98	✓	2/4	
21. โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2551	2000	100.00	✓	95.00	80.00	✓	7	100.00	✓	96,000	100.00	✓	4/4	
22. โครงการประชุมวิชาการสมาคมกล้องจุลทัศน์แห่งประเทศไทย	30	500.00	✓	95.00	100.00	✓	5	100.00	✓	10,000	96.73	✓	4/4	
23. โครงการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	30	133.30	✓	90.00	111.10	✓	6	100.00	✓	45,000	100.00	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 5 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
24. โครงการเกียรติศักดิ์ศรีและยินดี ครั้งที่ 4	75	120.00	✓	95.00	100.00	✓	1	100.00	✓	10,000	99.99	✓	4/4	
25. โครงการสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรม	304	160.62	✓	85.00	105.90	✓	8	100.00	✓	20,000	99.78	✓	4/4	
26. โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการเข้าสังคม	71	106.40	✓	90.00	100.00	✓	8	100.00	✓	12,000	98.50	✓	4/4	
27. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ	56	112.20	✓	95.00	100.00	✓	12	100.00	✓	35,000	99.94	✓	4/4	
28. โครงการดำเนินการบริหารของสำนักงานคณะ	11	100.00	✓	90.00	83.30	✓	12	100.00	✓	343,008	99.89	✓	4/4	
29. โครงการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของคณะ	100	105.00	✓	85.00	117.60	✓	5	100.00	✓	10,000	99.99	✓	4/4	
30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	5	122.20	✓	90.00	100.00	✓	9	100.00	✓	5,000	98.00	✓	4/4	
31. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์	80	100.00	✓	90.00	-	✗	12	100.00	✓	80,000	100.00	✓	3/4	
32. งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	61	109.80	✓	95.00	105.20	✓	12	100.00	✓	130,300	99.80	✓	4/4	
33. งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	18	127.70	✓	85.00	100.00	✓	12	100.00	✓	20,000	100.00	✓	4/4	
34. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและบริการ	3	100.00	✓	90.00	-	✗	12	100.00	✓	25,000	99.88	✓	3/4	
35. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	2	150.00	✓	80.00	100.00	✓	12	100.00	✓	40,000	99.99	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 5 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
36. โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน	304	95.67	✓	80.00	100.00	✓	9	100.00	✓	135,000	100.00	✓	4/4	
37. โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,572	67.33	×	80.00	100.00	✓	9	100.00	✓	100,000	99.99	✓	3/4	
38. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนสู่ท้องถิ่น	1,308	105.10	✓	-	-	×	9	100.00	✓	36,000	99.32	✓	3/4	
39. โครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก	201	100.00	✓	-	-	×	9	100.00	✓	150,000	99.99	✓	3/4	
40. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝก	2	100.00	✓	-	-	×	9	100.00	✓	150,000	99.99	✓	3/4	
41. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับหลักสูตร 4 ปี	370	80.93	✓	70.00	112.20	✓	4	100.00	✓	45,800	99.34	✓	4/4	
42. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาเข้าโครงการ laeste Thailand	10	-	×	70.00	-	×	-	-	×	30,000	-	×	-	-

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 5 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 42 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.86

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. โครงการพัฒนาด้านสุขภาพด้านกีฬา
5. โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
6. โครงการส่งเสริมนันทนาการและทัศนศึกษา
7. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
8. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตคณะ

9. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน
10. โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
11. โครงการจ้างบุคลากร
12. โครงการงานศูนย์สาธิตเทคโนโลยี ประสิทธิภาพพลังงาน
13. โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551
14. โครงการประชุมวิชาการสมาคมกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย
15. โครงการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
16. โครงการเกียรติ ศักดิ์ศรี และยินดี ครั้งที่ 4
17. โครงการสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรม
18. โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการเข้าสังคม
19. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ
20. โครงการดำเนินการบริหารของสำนักงานคณะ
21. โครงการพัฒนาคู่มือบริหารจัดการที่ดีของคณะ
22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
23. งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
24. งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
25. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
26. โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
27. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับหลักสูตร 4 ปี

ตารางผนวกที่ 6 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10	340.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	405,000	98.90	✓	3/4	
2. โครงการจัดอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	50	280.00	✓	-	-	×	8	100.00	✓	180,000	99.34	✓	3/4	
3. โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์	200	100.00	✓	-	-	×	5	100.00	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
4. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน	10	170.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	45,000	97.50	✓	3/4	
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการ	6	66.60	×	-	-	×	12	100.00	✓	60,000	99.90	✓	3/4	
6. โครงการเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการ	8	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	30,000	99.87	✓	3/4	
7. งานบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์	10	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	40,000	99.80	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 6 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	250	100.00	✓	85.00	-	×	9	33.33	✓	50,000	100.00	✓	3/4	
2. โครงการดำเนินการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	332	41.87	×	95.00	-	×	12	100.00	✓	553,600	99.78	✓	2/4	
3. โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบตนเป็นศิษย์	300	122.00	✓	85.00	103.53	✓	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	4/4	
4. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่ถึงน้อง	1	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	1,000	0.00	✓	3/4	
5. โครงการอบรมบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา	20	100.00	✓	85.00	94.12	✓	3	100.00	✓	6,000	100.00	✓	4/4	
6. โครงการอบรมภาษามือสำหรับนักสารสนเทศ	70	142.85	✓	-	-	×	3	100.00	✓	3,000	100.00	✓	3/4	
7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100	200.00	✓	85.00	-	×	6	50.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4	300	101.00	✓	85.00	-	×	6	50.00	✓	6,000	100.00	✓	3/4	
9. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา (บรรณารักษ์)	50	160.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	3,100	100.00	✓	3/4	
10. โครงการกีฬาระหว่างคณะ	300	122.00	✓	85.00	-	×	6	50.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
11. โครงการศึกษาดูงานด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์	55	109.09	✓	-	-	×	3	100.00	✓	13,000	100.00	✓	3/4	
12. โครงการแจ้งผลการเรียนนักศึกษาปีที่ 1	330	103.64	✓	85.00	-	×	9	66.67	✓	5,000	98.56	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
13. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ	35	100.00	✓	85.00	103.76	✓	3	100.00	✓	20,000	130.00	×	3/4	
14. โครงการสายสัมพันธ์วันกตัญญูสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย	300	140.00	✓	85.00	89.41	✓	6	50.00	✓	10,000	99.99	✓	4/4	
15. โครงการวันพ่อแห่งชาติ	1,000	36.60	×	85.00	-	×	3	100.00	✓	40,000	100.00	✓	2/4	
16. โครงการสัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (บรรณารักษ์)	100	100.00	✓	85.00	84.70	✓	3	100.00	✓	1,500	166.67	×	3/4	
17. โครงการวันแม่แห่งชาติ	1,000	36.60	×	85.00	-	×	3	100.00	✓	4,000	100.00	✓	2/4	
18. โครงการจัดซื้อวัสดุ (เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณฯ)	2	100.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	3/4	
19. โครงการทำบุญรักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา	100	100.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	3/4	
20. โครงการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้านภัยหนาว	40	72.50	×	85.00	-	×	6	50.00	✓	10,000	100.00	✓	2/4	
21. โครงการชุมนุมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100	200.00	✓	85.00	-	×	12	50.00	✓	20,000	99.97	✓	3/4	
22. โครงการเรารัก คมส. (Big Cleaning Day)	100	399.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
23. โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์	600	181.67	✓	-	-	×	12	25.00	✓	55,000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
24. โครงการ รปศ. พิบูลโพล	12	100.00	✓	85.00	87.53	✓	12	100.00	✓	7,800	100.00	✓	4/4	
25. โครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา	4	100.00	✓	75.00	114.40	✓	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	4/4	
26. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางรัฐประศานศาสตร์	12	100.00	✓	80.00	103.00	✓	12	100.00	✓	17,000	100.00	✓	4/4	
27. โครงการนักศึกษาประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่	30	160.00	✓	85.00	94.11	✓	6	50.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
28. โครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	7	42.86	×	85.00	-	×	12	100.00	✓	20,000	100.00	✓	2/4	
29. โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	20,000	100.00	✓	3/4	
30. โครงการพัฒนาอาจารย์ (รปศ.)	8	62.50	×	85.00	-	×	12	25.00	✓	20,000	77.84	✓	2/4	
31. โครงการบริหารงานพัสดุ สาขา รปศ.	6	150.00	✓	85.00	-	×	12	75.00	✓	45,000	100.00	✓	3/4	
32. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ.	140	100.00	✓	-	-	×	12	25.00	✓	52,000	98.74	✓	3/4	
33. โครงการศึกษาดูงานด้าน รปศ.	200	100.00	✓	-	-	×	12	50.00	✓	15,000	99.67	✓	3/4	
34. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ.	100	100.00	✓	-	-	×	12	50.00	✓	19,000	99.42	✓	3/4	
35. โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา สาขา รปศ.	50	260.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	20,000	82.80	✓	3/4	
36. โครงการจัดซื้อวัสดุและหนังสือ (ภาษาจีน)	10	40.00	×	-	-	×	6	100.00	✓	8,400	100.00	✓	2/4	
37. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	30	110.00	✓	85.00	103.53	✓	3	100.00	✓	20,000	99.30	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
38. โครงการเทศกาลทานาบาตะ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)	100	130.00	✓	85.00	89.00	✓	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	4/4	
39. โครงการเทศกาลญี่ปุ่น (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)	200	150.00	✓	85.00	100.55	✓	3	100.00	✓	2,000	99.97	✓	4/4	
40. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	2	50.00	×	85.00	-	×	3	100.00	✓	600	100.00	✓	2/4	
41. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)	34	100.00	✓	85.00	85.64	✓	3	100.00	✓	8,000	99.99	✓	4/4	
42. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)	33	100.00	✓	85.00	95.53	✓	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
43. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ	170	114.12	✓	-	-	×	9	33.33	✓	20,000	100.00	✓	3/4	
44. โครงการศึกษาดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)	34	97.05	✓	85.00	92.47	✓	3	100.00	✓	12,000	99.77	✓	4/4	
45. โครงการสานสัมพันธ์พี่-น้อง (ญี่ปุ่น)	110	100.00	✓	85.00	90.35	✓	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	4/4	
46. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น	45	100.00	✓	85.00	92.2	✓	3	100.00	✓	12,000	100.00	✓	4/4	
47. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	1,032	135.17	✓	85.00	-	×	12	100.00	✓	144,800	99.99	✓	3/4	
48. โครงการนิทรรศการตรุษจีน	85	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
49. โครงการค่ายเยาวชน "ก้าวแรกสู่ภาษาจีน"	90	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	17,000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
50. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2551	220	100.00	✓	80.00	96.25	✓	6	50.00	✓	6,000	100.00	✓	4/4	
51. โครงการวันสุนทรภู่	200	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	4,600	100.00	✓	3/4	
52. โครงการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา "ค่ายวัยรุ่นคุณธรรม"	70	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	11,000	100.00	✓	3/4	
53. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาไทย)	35	100.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	4,000	100.00	✓	3/4	
54. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ภาษาไทย)	70	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	12,000	100.00	✓	3/4	
55. โครงการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ	300	100.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
56. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	4	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	510	100.00	✓	3/4	
57. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ปริ้นเตอร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1	100.00	✓	95.00	-	×	3	100.00	✓	5,890	100.00	✓	3/4	
58. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาอังกฤษ)	67	100.00	✓	85.00	108.70	✓	3	100.00	✓	12,000	100.00	✓	4/4	
59. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	67	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
60. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	50	140.00	✓	85.00	88.12	✓	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	4/4	
61. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2551	30	100.00	✓	90.00	-	×	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
62. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	100.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	11,600	100.00	✓	3/4	
63. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล	5	120.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	29,600	100.00	✓	3/4	
64. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส	10	80.00	✓	85.00	-	×	12	75.00	✓	19,600	99.94	✓	3/4	
65. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ	4	25.00	×	80.00	-	×	9	33.33	✓	10,000	99.10	✓	2/4	
66. โครงการการจัดการความรู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	60	100.00	✓	80.00	107.25	✓	3	100.00	✓	50,000	140.15	×	3/4	
67. โครงการประเมินผู้บริหารและผู้ให้บริการคณะมนุษยศาสตร์ฯ	65	100.00	✓	75.00	104.13	✓	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	4/4	
68. โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	53	94.34	✓	95.00	-	×	12	100.00	✓	160,000	99.75	✓	3/4	
69. โครงการฐานข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2	-	×	85.00	-	×	12	-	×	10,000	-	×	-	-
70. โครงการส่งเสริมบุคลากรทำผลงาน	10	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
71. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์)	4	100.00	✓	95.00	-	×	3	100.00	✓	140,000	97.81	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
72. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา)	3	100.00	✓	95.00	-	×	3	100.00	✓	1,650,000	86.55	✓	3/4	
73. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร์ระดับ XGA)	4	100.00	✓	95.00	-	×	3	100.00	✓	100,000	72.23	✓	3/4	
74. โครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พบผู้ปกครอง	200	101.00	✓	85.00	97.00	✓	6	50.00	✓	4,000	99.75	✓	4/4	
75. โครงการวันประดับดาว	200	104.50	✓	85.00	-	×	6	100.00	✓	8,000	100.00	✓	3/4	
76. โครงการศึกษาดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาอังกฤษ)	45	140.00	✓	85.00	-	×	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	3/4	
77. โครงการศิลปะเพื่อชุมชนสีน้ำสำหรับผู้สูงวัย	50	26.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	14,500	100.00	✓	2/4	
78. โครงการศิลปะเพื่อชุมชน: ทัศนอุดจาดในชุมชน (สำรวจเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม)	20	965.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
79. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	150	105.33	✓	80.00	96.56	✓	6	100.00	✓	15,000	100.00	✓	4/4	
80. โครงการอบรมบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น	150	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
81. โครงการหนังสือราชการเขียนไม่ยากหากมีเทคนิค	100	120.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
82. โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	110	96.36	✓	80.00	102.75	✓	3	100.00	✓	15,000	100.00	✓	4/4	
83. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	20	60.00	×	80.00	102.50	✓	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
84. โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1	20	85.00	✓	80.00	97.50	✓	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
85. โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจบริการท่องเที่ยว	15	60.00	×	80.00	117.50	✓	3	100.00	✓	10,000	150.00	×	2/4	
86. โครงการเติมฝันปันสุขแก่ชุมชน	50	400.00	✓	80.00	-	×	6	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
87. โครงการเผยแพร่และอบรมความรู้ด้านกฎหมาย	250	40.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	2/4	
88. โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย	200	15.00	×	80.00	-	×	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	2/4	
89. โครงการพัฒนาทักษะทางสุนทรียภาพและภาษาอังกฤษจากเสียงเพลง "รำลึกถึงครูเพลง สุรพล สมบัติเจริญ และราชา รอค แอนโรค เอลวิส เฟรสลี่ ครั้งที่ 3	715	41.95	×	80.00	91.00	✓	3	100.00	✓	15,700	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 7 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 89 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.12

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.88

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.77

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.09

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.14

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่ถึงน้อง
2. โครงการอบรมบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา
3. โครงการสายสัมพันธ์วันกตัญญูสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย
4. โครงการ รปศ. พิบูลโพล
5. โครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
6. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
7. โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่

8. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
9. โครงการเทศกาลทานาบาตะ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
10. โครงการเทศกาลญี่ปุ่น (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
11. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)
12. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)
13. โครงการศึกษาดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)
14. โครงการสานสัมพันธ์พี่ – น้อง (ญี่ปุ่น)
15. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
16. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2551
17. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาอังกฤษ)
18. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
19. โครงการประเมินผู้บริหารและผู้ให้บริการคณะมนุษยศาสตร์
20. โครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พบผู้ปกครอง
21. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
22. โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
23. โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น

ตารางผนวกที่ 8 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์ภาษา

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการบริหารงานศูนย์ภาษา	-	-	×	80.00	82.50	✓	10	100.00	✓	60,000	99.88	✓	3/4	
2. โครงการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษาเพื่อให้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	7	128.50	✓	80.00	-	×	10	100.00	✓	40,000	99.40	✓	3/4	
3. โครงการอบรมเพื่อทักษะภาษาอังกฤษ	60	-	×	80.00	-	×	6	-	×	20,000	-	×	-	
4. โครงการอบรมเพื่อทักษะภาษาญี่ปุ่น	50	24.00	×	80.00	108.75	✓	1	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
5. โครงการอบรมเพื่อทักษะภาษาจีนกลาง	50	62.00	×	80.00	101.50	✓	2	100.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
6. โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะภาษาเกาหลี	30	36.67	×	80.00	94.00	✓	2	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
7. โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส	25	36.00	×	80.00	123.70	✓	1	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 8 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของศูนย์ภาษา จำนวน 7 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางผนวกที่ 9 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา	400	230.00	✓	80.00	100.00	✓	12	100.00	✓	320,000	100.00	✓	4/4	
2. โครงการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	800	109.60	✓	80.00	100.00	✓	12	100.00	✓	305,000	96.50	✓	4/4	
3. โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร	50	98.00	✓	100.00	98.00	✓	12	100.00	✓	250,000	64.00	✓	4/4	
4. โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี	150	100.00	✓	80.00	100.00	✓	1	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
5. โครงการพัฒนาการเรียน 4 รายวิชา	4	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	6,000	100.00	✓	3/4	
6. โครงการบริหารวิชาการคณะ	2,500	130.64	✓	80.00	100.00	✓	12	100.00	✓	70,720	80.40	✓	4/4	
7. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น	100	176.00	✓	80.00	100.00	✓	2	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
8. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์	5	120.00	✓	80.00	102.50	✓	5	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
9. โครงการพัฒนาชุดการเรียน E-Learning (นิเทศศาสตร์)	200	100.00	✓	100.00	100.00	✓	4	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
10. โครงการผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสาร	50	-	×	80.00	-	×	3	-	×	24,400	-	×	-	-
11. โครงการจัดหาวารสารและนิตยสารด้านทรัพยากรมนุษย์และห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางการตลาด	200	-	×	80.00	-	×	3	100.00	✓	8,000	99.85	✓	2/4	
12. โครงการจัดทำฐานข้อมูลคณะวิทยาการจัดการ	60	-	×	80.00	-	×	1	-	×	10,000	-	×	-	-

ตารางผนวกที่ 9 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
13. โครงการเข้าแข่งขันความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ	15	-	✗	80	-	✗	5	-	✗	5,000	-	✗	-	-
14. โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาและพนักงานขับรถ	2	50.00	✗	80.00	100.00	✓	12	100.00	✓	194,800	37.25	✓	3/4	
15. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	✗	-	-	✗	12	100.00	✓	35,000	80.62	✓	2/4	
16. งานบริหารคณะ	2,560	106.97	✓	80.00	-	✗	12	100.00	✓	1,958,708	100.00	✓	3/4	
17. โครงการอบรมการทำ Blog	60	83.30	✓	80.00	-	✗	1	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
18. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	2,500	130.60	✓	80.00	-	✗	1	100.00	✓	10,000	75.00	✓	3/4	
19. งานค่าสาธารณูปโภค	60	83.30	✓	80.00	-	✗	12	100.00	✓	15,000	99.90	✓	3/4	
20. โครงการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้สู่ชาวราชภัฏ	300	-	✗	80.00	-	✗	12	-	✗	10,000	-	✗	-	-
21. โครงการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ	-	-	✗	80.00	-	✗	3	100.00	✓	1,114,000	100.00	✓	2/4	
22. โครงการรวมพลังวิทยาการจัดการประสานการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ชุมชน (บริการวิชาการ อบต.จอมทอง)	550	62.46	✗	-	-	✗	12	100.00	✓	137,500	100.00	✓	2/4	
23. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้จัดรายการวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง	50	104.00	✓	-	-	✗	7	100.00	✓	75,000	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 9 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 23 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.39

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.11

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา
2. โครงการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
4. โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี
5. โครงการบริหารวิชาการคณะ
6. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น
7. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์
8. โครงการพัฒนาชุดการเรียน E-Learning (นิเทศศาสตร์)

ตารางผนวกที่ 10 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	52	96.96	✓	-	-	×	12	100.00	✓	48,100	99.80	✓	3/4	
2. งานจัดการศึกษาสาขาสัตวศาสตร์	31	121.63	✓	-	-	×	12	100.00	✓	73,700	99.95	✓	3/4	
3. งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	45	75.60	×	-	-	×	12	100.00	✓	120,800	99.90	✓	2/4	
4. โครงการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา	80	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	22,000	99.91	✓	3/4	
5. งานฟาร์มปศุสัตว์	85	373.85	✓	-	-	×	12	100.00	✓	460,000	99.80	✓	3/4	
6. งานฟาร์มผลิตพืช	200	105.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	40,000	99.80	✓	3/4	
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	19	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	57,000	99.90	✓	3/4	
8. งานบริหารคณะ	135	72.60	×	-	-	×	12	100.00	✓	31,900	99.90	✓	2/4	
9. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	2	100.00	✓	-	-	×	3	33.33	✓	20,000	99.60	✓	3/4	
10. โครงการชำระค่าสาธารณูปโภค	12	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	25,000	99.50	✓	3/4	
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	10	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	3,901,700	97.00	✓	3/4	
12. โครงการหน่วยบริการด้านวิชาการด้านการเกษตรและอาหารแก่ชุมชน	70	185.70	✓	-	-	×	8	100.00	✓	100.000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 10 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
13. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้น้ำมันไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ	45	100.00	✓	-	-	×	8	100.00	✓	125,000	9.90	✓	3/4	
14. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	1	100.00	✓	-	-	×	8	100.00	✓	350,000	91.70	✓	3/4	
15. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้น้ำมันไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ	104	355.43	✓	-	-	×	8	100.00	✓	250,000	71.14	✓	3/4	
16. โครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานชีวมวล (Bio-Energy Center : BEC)	104	100.00	✓	-	-	×	8	100.00	✓	150,000	99.82	✓	3/4	
17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200	119.65	✓	-	-	×	8	100.00	✓	250,000	60.00	✓	3/4	
18. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง มรพส. กับ ธกส. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย เขตภาคเหนือตอนล่าง	1	100.00	✓	-	-	×	3	33.33	✓	40,000	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 10 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 18 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89

ตารางผนวกที่ 11 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการจัดหารวัสดุการเรียนการสอน	40	125.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	750,000	100.00	✓	3/4	
2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	300	115.00	✓	80.00	120.25	✓	12	25.00	✓	165,000	99.61	✓	4/4	
3. งานดำเนินการพัฒนาบุคลากร	33	100.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	166,000	99.51	✓	3/4	
4. งานพัฒนานักศึกษาด้านเวลา	1,200	113.00	✓	80.00	111.11	✓	6	50.00	✓	30,000	99.99	✓	4/4	
5. งานดำเนินการพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ	600	104.17	✓	80.00	101.00	✓	6	100.00	✓	40,000	99.44	✓	4/4	
6. งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา	300	83.00	✓	80.00	118.12	✓	6	100.00	✓	30,000	98.62	✓	4/4	
7. งานบริหารงานสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	67	100.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	707,836	99.98	✓	3/4	
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	12	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	1,048,000	99.95	✓	3/4	
9. โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	30	115.33	✓	80.00	-	×	6	100.00	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ	20	113.33	×	80.00	-	×	3	-	×	60,000	-	×	-	
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	200	34.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	80,000	99.96	✓	2/4	
12. โครงการฝึกอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม	40	25.00	×	80.00	98.75	✓	3	100.00	✓	15,000	90.40	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 11 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Sensor ในงานอุตสาหกรรม	20	150.00	✓	80.00	105.25	✓	3	100.00	✓	22,500	86.22	✓	4/4	
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออกแบบ WEB SITE	30	53.33	×	80.00	103.75	✓	3	100.00	✓	22,500	100.00	✓	3/4	
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นแก่บุคคลากรในท้องถิ่น	45	57.78	×	-	-	×	3	00.00	✓	22,500	99.08	✓	2/4	
16. โครงการฝึกอบรมจริยธรรมการขับขี่รถยนต์	30	333.33	✓	-	-	×	3	100.00	✓	15,000	75.33	✓	3/4	
17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผ่นวงจรด้วยโปรแกรม DXP	30	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	15,000	98.67	✓	3/4	
18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งาน Microprocessor	35	57.14	×	-	-	×	3	100.00	✓	22,500	99.95	✓	2/4	
19. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเขียนแบบ (CAD)	30	116.60	✓	80.00	102.00	✓	3	100.00	✓	15,000	99.33	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 11 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ (ขั้นพื้นฐาน)	30	-	×	-	-	×	3	-	×	15,000	-	×	-	
21. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผ้าบาติกระบายสีเบื้องต้น	30	100.00	✓	80.00	101.25	✓	3	100.00	✓	22,500	99.92	✓	4/4	
22. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PHP & My SQL FOR WEB PROGRAMMING	30	73.33	×	80.00	108.75	✓	3	100.00	✓	22,500	94.67	✓	3/4	
23. โครงการดำเนินงานจัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุน	3	100.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	272,000	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 11 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จำนวน 28 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.70

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.30

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.38

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. งานพัฒนานักศึกษาด้านเวลา
3. งานดำเนินการพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ
4. งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Sensor ในงานอุตสาหกรรม
6. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเขียนแบบ (CAD)
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้าบาติกระบายสีเบื้องต้น

ตารางผนวกที่ 12 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายเชิงปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการดำเนินงานบริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	70	210.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	1,250,800	99.99	✓	3/4	
2. โครงการดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงานธุรการและสานบรรณ	12	91.67	✓	80.00	-	×	8	100.00	✓	45,000	99.70	✓	3/4	
3. งานจัดหาวัสดุงานเลขานุการ	8	100.00	✓	-	-	×	4	100.00	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
4. โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการไปราชการของผู้บริหาร	-	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	1,000,000	99.10	✓	2/4	
5. โครงการดำเนินงานคลัง	-	-	×	70.00	104.00	✓	12	100.00	✓	140,000	99.60	✓	3/4	
6. โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานคลัง	3	-	×	-	-	×	6	100.00	✓	40,000	100.00	✓	2/4	
7. โครงการดำเนินงานจัดหาวัสดุ	32	137.50	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	350,000	99.96	✓	3/4	
8. โครงการดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	40	157.50	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	300,000	99.96	✓	3/4	
9. โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานพัสดุ	1	200.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	50,000	99.94	✓	3/4	
10. โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	48	116.70	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	150,000	99.90	✓	3/4	
11. โครงการดำเนินการงานจัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	-	-	×	75.00	-	×	12	100.00	✓	60,000	99.98	✓	2/4	
12. โครงการดำเนินงานอาคารสถานที่และบริการ	3	166.70	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	1,200,000	99.99	✓	3/4	
13. โครงการดำเนินงานยานพาหนะ	7,020	763.33	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	1,500,000	99.54	✓	3/4	
14. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการจัดเลี้ยง	130	123.60	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	400,000	99.90	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 12 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
15. โครงการสนับสนุนงานสภาอาจารย์และข้าราชการ	-	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	50,000	99.90	✓	2/4	
16. โครงการสนับสนุนงานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ	-	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	150,000	99.96	✓	2/4	
17. โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหคม และ 5 ธันวา	12	108.30	✓	-	-	×	2	100.00	✓	3,000	100.00	✓	3/4	
18. โครงการสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2551	1	100.00	✓	80.00	-	×	1	100.00	✓	50,000	100.00	✓	3/4	
19. โครงการปรับปรุงสนามแบดมินตันอาคารโภชนาคาร ส่วนวังจันทน์	2,000	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	54,000	99.10	✓	3/4	
20. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ทางเคเบิลทีวี)	22	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	88,000	100.00	✓	3/4	
21. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลารัชมังคลาภิเษก มรพส. ส่วนทะเลแก้ว	10	30.00	×	80.00	-	×	2	100.00	✓	65,000	100.00	✓	2/4	
22. โครงการปรับปรุงสายประธาน อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ	1,000	200.00	✓	-	-	×	1	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
23. โครงการห้องน้ำหอมตามอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	30	100.00	✓	-	-	×	8	100.00	✓	100,000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 12 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
24. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	362	74.58	×	-	-	×	12	100.00	✓	57,200	100.00	✓	2/4	
25. โครงการสนับสนุนงานสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	100.00	✓	-	-	×	6	100.00	✓	100,000	100.00	✓	3/4	
26. โครงการงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	345,636,394.83	94.04	✓	2/4	
27. โครงการดำเนินการประชุม	24	166.60	✓	-	-	×	12	100.00	✓	1,500,000	99.99	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 12 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ กองกลาง จำนวน 27 โครงการ ปรากฏว่า โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน	จำนวน 8 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	29.63
ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน	จำนวน 19 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	70.37

ตารางผนวกที่ 13 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริหารงานบุคคล

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการอบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	150	59.33	×	70	110.57	✓	3	100.00	✓	20,000	97.88	✓	3/4	
2. โครงการอบรมเรื่อง ระเบียบการจ้าง การเลิกจ้าง และหลักเกณฑ์ในการจ้าง	400	24.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	50,000	99.80	✓	2/4	
3. โครงการอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่และปัญหาในการให้บริการต่อผู้มาติดต่องาน	100	48.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	44.74	✓	2/4	
4. โครงการบริหารจัดการภายในกองบริหารงานบุคคล	16	125.00	✓	75	90.40	✓	12	100.00	✓	60,000	83.11	✓	4/4	
5. โครงการพัฒนาบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล	7	100.00	✓	70	114.29	✓	12	100.00	✓	60,000	97.23	✓	4/4	
6. โครงการเขียนหนังสือราชการ	100	45.00	×	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	98.78	✓	2/4	
7. โครงการอบรมเรื่อง การบริหารงานของพนักงานราชการ (สายสนับสนุน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)	100	96.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	99.62	✓	3/4	

หมายเหตุ เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 13 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองบริหารงานบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ปรากฏว่า โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.84

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.58

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.58

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

1. โครงการบริหารจัดการภายในกองบริหารงานบุคคล
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล

ตารางผนวกที่ 14 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริการการศึกษา

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร	140	161.20	✓	-	-	×	12	100.00	✓	700,000	100.00	✓	3/4	
2. โครงการดำเนินการบริหารกองบริการการศึกษา	12	158.30	✓	70.00	-	×	12	100.00	✓	230,000	92.72	✓	3/4	
3. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา	3,000	127.57	✓	-	-	×	12	100.00	✓	300,000	100.00	✓	3/4	
4. โครงการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	3,000	196.20	✓	-	-	×	12	100.00	✓	360,000	96.85	✓	3/4	
5. โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา	-	-	×	-	-	×	3	100.00	✓	130,000	78.00	✓	2/4	
6. โครงการจัดทำคู่มือนักศึกษา	4,000	100.00	✓	70.00	-	×	3	100.00	✓	300,000	100.00	✓	3/4	
7. โครงการพัฒนาบุคลากร	15	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	50,000	100.00	✓	3/4	
8. โครงการดำเนินงานบริการการศึกษา	10,000	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	300,000	100.00	✓	3/4	
9. โครงการดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ	-	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	200,000	100.00	✓	2/4	
10. โครงการงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	5,638,000	89.05	✓	2/4	

หมายเหตุ เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 14 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ กองบริการการศึกษา จำนวน 10 โครงการ ปรากฏว่า โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00

ตารางผนวกที่ 15 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองนโยบายและแผน

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. งานบริหารกองนโยบายและแผน	24	100.00	✓	75.00	-	✗	12	100.00	✓	182,000	99.93	✓	3/4	
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน	10	100.00	✓	75.00	97.87	✓	12	100.00	✓	146,000	99.94	✓	4/4	
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	40	100.00	✓	75.00	-	✗	9	100.00	✓	2,000	100.00	✓	3/4	
4. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551	250	100.00	✓	75.00	133.33	✓	9	100.00	✓	50,000	100.00	✓	4/4	
5. โครงการจัดทำเอกสารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551	250	100.00	✓	75.00	-	✗	6	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
6. โครงการจัดทำแผนพัฒนา	1	100.00	✓	80.00	125.00	✓	9	100.00	✓	20,000	100.00	✓	4/4	
7. โครงการประชุมถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล	80	37.50	✗	80.00	-	✗	4	100.00	✓	70,000	100.00	✓	2/4	
8. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	-	-	✗	-	-	✗	2	-	✗	2,000	-	✗	-	
9. โครงการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย	500	100.00	✓	75.00	-	✗	2	100.00	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
10. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2550 ของกองนโยบายและแผน	30	100.00	✓	75.00	-	✗	2	100.00	✓	2,000	97.50	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 15 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองนโยบายและแผน (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
11. โครงการจัดทำสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	1,000	100.00	✓	75.00	-	×	6	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
12. โครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	-	-	×	75.00	-	×	-	-	×	30,000	-	×	-	-
13. โครงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	-	-	×	-	-	×	-	-	×	5,000	-	×	-	-
14. โครงการจัดทำวิจัยสถาบัน	8	87.50	✓	75.00	-	×	4	100.00	✓	50,000	100.00	✓	3/4	
15. โครงการพัฒนาระบบ E-Office	1	100.00	✓	75.00	-	×	1	100.00	✓	2,000	100.00	✓	3/4	
16. โครงการพัฒนาปรับปรุง Web Site ของกองนโยบายและแผน	4	100.00	✓	75.00	46.79	×	4	100.00	✓	2,000	100.00	✓	3/4	
17. โครงการพัฒนาระบบการบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	1	100.00	✓	75.00	-	×	4	100.00	✓	500,000	100.00	✓	3/4	
18. โครงการจัดทำระบบหนังสือเวียน	1	100.00	✓	75.00	-	×	3	100.00	✓	2,000	100.00	✓	3/4	
19. งานวิเทศสัมพันธ์	15	100.00	✓	75.00	-	×	12	100.00	✓	100,000	50.00	✓	3/4	
20. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	300	174.67	✓	-	-	×	1	100.00	✓	200,000	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 15 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน จำนวน 20 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.00

โครงการที่ดำเนินการมี จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.47

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน
2. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนา

ตารางผนวกที่ 16 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองพัฒนานักศึกษา

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการบริหารสำนักงาน	28	133.33	✓	80	-	×	12	100.00	✓	215,440	89.94	✓	3/4	
2. โครงการกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 16	140	-	×	-	-	×	-	-	×	16,800	-	×	-	-
3. โครงการกีฬาระหว่างคณะ	3,000	83.33	✓	-	-	×	12	100.00	✓	180,700	99.95	✓	3/4	
4. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20	110	130.00	✓	-	-	×	6	50.00	✓	596,180	99.93	✓	3/4	
5. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)	60	125.00	✓	-	-	×	9	33.33	✓	77,120	100.00	✓	3/4	
6. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)	140	23.57	×	-	-	×	6	100.00	✓	333,760	99.97	✓	2/4	
7. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	4,000	74.93	×	-	-	×	3	100.00	✓	400,000	89.80	✓	2/4	
8. โครงการส่งเสริมและรักษาวินัยนักศึกษา	10,000	100.00	✓	-	-	×	6	50.00	✓	10,000	100.00	✓	3/4	
9. โครงการอบรมด้านปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่	2,500	81.84	✓	80	99.75	✓	3	100.00	✓	100,000	100.00	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 16 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองพัฒนานักศึกษา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	10,000	100.00	✓	80	-	×	9	100.00	✓	20,000	99.80	✓	3/4	
11. โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	10,000	100.22	✓	85	108.00	✓	9	33.33	✓	2,000,000	92.03	✓	4/4	
12. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเต็มภาคภูมิ	8	100.00	✓	80	99.50	✓	12	100.00	✓	500,000	99.87	✓	4/4	
13. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน	5	100.00	✓	80	-	×	12	100.00	✓	130,000	100.00	✓	3/4	
14. งานทุนการศึกษา	5,000	101.09	✓	80	94.33	✓	9	100.00	✓	70,000	100.00	✓	4/4	
15. งานอนามัย	10,000	60.36	×	80	63.50	×	12	100.00	✓	350,000	99.99	✓	2/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 16 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 15 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่
2. โครงการประกันอุบัติเหตุ
3. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเต็มภาคภูมิ
4. งานทุนนักศึกษา

ตารางผนวกที่ 17 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการดำเนินงานสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา	8	150.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	39,500	99.90	✓	3/4	
2. โครงการดำเนินงานสนับสนุนการจัดบัณฑิตศึกษา	8	100.00	✓	-	-	×	8	100.00	✓	28,000	99.97	✓	3/4	
3. โครงการดำเนินงานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา	2	150.00	✓	-	-	×	7	100.00	✓	41,600	99.99	✓	3/4	
4. โครงการบริหารงานบัณฑิตศึกษา	12	100.00	✓	80.00	87.50	✓	12	100.00	✓	5,081,540	64.18	✓	4/4	
5. โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	150	110.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	198,800	65.79	✓	3/4	
6. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่	2	100.00	✓	80.00	87.50	✓	12	100.00	✓	190,560	95.83	✓	4/4	
7. โครงการดำเนินงานสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	4	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	110,900	99.60	✓	3/4	
8. โครงการดำเนินการสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	47,200	99.99	✓	3/4	
9. โครงการดำเนินงานสาขาบริหารการศึกษา	15	63.86	×	-	-	×	10	100.00	✓	119,300	99.99	✓	2/4	
10. โครงการดำเนินงานสาขาการศึกษาพิเศษ	4	75.00	×	-	-	×	7	100.00	✓	63,300	100.00	✓	2/4	
11. โครงการดำเนินงานสาขาหลักสูตรและการสอน	18	55.56	×	-	-	×	10	100.00	✓	99,700	99.96	✓	2/4	

หมายเหตุ เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 17 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา จำนวน 11 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่

ตารางผนวกที่ 18 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน	5	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	285,000	99.98	✓	3/4	
2. โครงการบริหารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	254	14.57	×	75.00	-	×	12	100.00	✓	80,000	99.49	✓	2/4	
3. โครงการพัฒนาบุคลากร	12	66.67	×	75.00	-	×	12	50.00	✓	40,000	89.99	✓	2/4	
4. โครงการจัดทำสารสนเทศทางเวปไซด์	50,000	80.00	✓	75.00	-	×	12	100.00	✓	25,000	100.00	✓	3/4	
5. โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียน	2	100.00	✓	75.00	-	×	12	50.00	✓	30,000	99.33	✓	3/4	
6. โครงการพัฒนามาตรฐานวัฒนธรรมแสดงมังคละ	10	100.00	✓	-	-	×	12	25.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	
7. งานปลูกฝังสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย	5,000	30.00	×	-	-	×	12	100.00	✓	20,000	99.07	✓	2/4	
8. โครงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวัฒนธรรมพื้นฐาน	1	-	×	70.00	-	×	12	-	×	30,000	-	×	-	-
9. โครงการพัฒนาหอวัฒนธรรมและจัดบริการสื่อศิลปะ	2	-	×	-	-	×	12	-	×	30,000	-	×	-	-
10. งานประสานสนับสนุนจัดกิจกรรมวัฒนธรรม	5	60.00	×	75.00	-	×	12	100.00	✓	15,000	99.40	✓	2/4	
11. งานจัดหาครุภัณฑ์ (โน๊ตบุ๊ค)	1	100.00	✓	75.00	-	×	3	100.00	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคมไทย	60	93.33	✓	90.00	89.11	✓	3	100.00	✓	30,000	97.80	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 18 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการปรับวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ	50	120.00	✓	95.00	90.32	✓	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	4/4	
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการอ่านทำนองเสนาะ	60	100.00	✓	90.00	93.56	✓	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	4/4	
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย	60	100.00	✓	90.00	99.56	✓	3	100.00	✓	30,000	99.07	✓	4/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 18 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคมไทย
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนามาตรฐานการปรับวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการอ่านทำนองเสนาะ
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย

ตารางผนวกที่ 19 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ	48	77.08	×	80.00	-	×	12	100.00	✓	120,000	99.76	✓	2/4	
2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	2,000	109.00	✓	80.00	90.00	✓	12	100.00	✓	1,287,100	99.97	✓	4/4	
3. โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ	12	133.30	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	100,000	99.99	✓	3/4	
4. โครงการพัฒนาบุคลากร	21	100.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	2,100,000	99.94	✓	3/4	
5. โครงการบริการห้องสมุดล่วงเวลา	10	100.00	✓	80.00	-	×	10	100.00	✓	143,200	100.00	✓	3/4	
6. โครงการประกันคุณภาพ	30	100.00	✓	80.00	-	×	6	100.00	✓	30,000	99.84	✓	3/4	
7. โครงการปูกระเบื้อง	1	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	99,900	99.85	✓	3/4	
8. โครงการจัดทำจดหมายข่าว	12	100.00	✓	80.00	-	×	6	100.00	✓	20,000	99.90	✓	3/4	
9. โครงการสาธารณูปโภค (โทรศัพท์)	8	25.00	×	80.00	-	×	12	100.00	✓	32,000	90.10	✓	2/4	
10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก	12	58.30	×	80.00	95.00	✓	12	100.00	✓	20,000	98.96	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 19 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
11. โครงการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงาน)	21	100.00	✓	80.00	100.63	✓	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	15	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	431,800	100.00	✓	3/4	
13. โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการสืบค้น Web Opec เพื่อการศึกษาค้นคว้า	2,000	100.00	✓	80.00	98.25	✓	12	100.00	✓	5,000	99.80	✓	4/4	
14. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ KM ของสำนักวิทยบริการโดยใช้ Web Log หรือ Blog	40	75.00	×	80.00	106.50	✓	3	100.00	✓	10,000	99.40	✓	3/4	
15. โครงการเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	1	100.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	10,000	0.00	×	2/4	
16. โครงการส่งเสริมกรอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	500	47.80	×	80.00	105.00	✓	12	100.00	✓	50,000	99.66	✓	3/4	
17. โครงการประกวด Mr.&Miss Library 2008	500	600.00	✓	80.00	-	×	3	100.00	✓	5,000	100.00	✓	3/4	
18. โครงการนักเขียนพบนักอ่าน	1,000	250.00	✓	80.00	100.25	✓	3	100.00	✓	30,000	99.97	✓	4/4	
19. โครงการอบรมบุคลากรด้านการให้บริการและลูกค้าสัมพันธ์	21	123.00	✓	80.00	101.50	✓	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	
20. โครงการแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด	24	125.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	3,000	90.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 19 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 26 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.54

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.69

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. โครงการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงาน)
3. โครงการอบรมใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการสืบค้น Web Opec เพื่อการศึกษาค้นคว้า
4. โครงการนักเขียนพบนักอ่าน
5. โครงการอบรมบุคลากรด้านการให้บริการและลูกค้าสัมพันธ์
6. โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
7. โครงการปฐมนิเทศและจัดสัปดาห์แนะนำการใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2551
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

ตารางผนวกที่ 20 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการบริหารสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	8	133.33	✓	-	-	×	12	100.00	✓	81,000	94.72	✓	3/4	
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา	70	114.28	✓	-	-	×	12	100.00	✓	70,000	99.12	✓	3/4	
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา	12	91.60	✓	-	-	×	11	100.00	✓	24,000	91.60	✓	3/4	
4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ	109	85.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	65,000	98.48	✓	3/4	
5. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	2	100.00	✓	-	-	×	4	100.00	✓	110,000	99.31	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย ✗ หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 20 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางผนวกที่ 21 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. งานบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	24	100.00	✓	70.00	-	×	12	100.00	✓	47,000	99.60	✓	3/4	
2. งานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	4	25.00	×	80.00	-	×	6	100.00	✓	10,000	12.00	✓	2/4	
3. งานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	28	60.71	×	70.00	-	×	12	100.00	✓	500,000	166.52	×	1/4	
4. งานพัฒนาฝึกอบรมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	50	66.00	×	75.00	-	×	6	50.00	✓	28,000	100.00	✓	2/4	
5. งานติดตามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	2	150.00	✓	100.00	100.00	✓	6	100.00	✓	50,000	98.70	✓	4/4	
6. โครงการนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมการวิจัยและกาบริการวิชาการ	12	91.67	✓	70.00	-	×	12	100.00	✓	30,000	98.43	✓	3/4	
7. งานพิบูลโพล	1	-	×	80.00	-	×	3	-	×	15,000	-	×	-	-
8. งานดำเนินการจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน	12	100.00	✓	75.00	90.67	✓	12	100.00	✓	25,000	96.08	✓	4/4	
9. งานถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	12	8.33	×	70.00	-	×	12	25.00	✓	30,000	33.33	✓	2/4	
10. งานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	2	100.00	✓	40.00	-	×	6	100.00	✓	50,000	223.60	×	2/4	
11. โครงการจัดทำเวบไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	1	100.00	✓	75.00	80.00	✓	3	100.00	✓	10,000	100.00	✓	4/4	

ตารางผนวกที่ 21 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
12. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน	60	136.67	✓	75.00	106.67	✓	12	100.00	✓	20,000	100.00	✓	4/4	
13. โครงการดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2551-2553)	3	100.00	✓	75.00	-	×	12	100.00	✓	142,000	99.99	✓	3/4	
14. โครงการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	-	×	-	-	×	12	100.00	✓	1,000,000	50.00	✓	2/4	
15. โครงการการศึกษาการใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก	1	100.00	✓	1	100.00	✓	12	100.00	✓	106,000	100.00	✓	4/4	
16. โครงการการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการจัดการการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	130,000	50.00	✓	2/4	
17. โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาน้อย-เขาประดู่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ระยะที่ 1)	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	94,000	50.00	✓	2/4	

ตารางผนวกที่ 21 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
18. โครงการการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านร่องเกล้าอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ระยะที่ 1)	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	87,000	50.00	✓	2/4	
19. โครงการการศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาวัด วัง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	67,000	50.00	✓	2/4	
20. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	141,000	50.00	✓	2/4	
21. โครงการชุดการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ VCD ช่วยสอนสำหรับพนักงานภัตตาคารและธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก	1	100.00	✓	1	100.00	✓	12	100.00	✓	80,000	100.00	✓	4/4	
22. โครงการความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพจังหวัดพิษณุโลก	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	50,000	50.00	✓	2/4	
23. โครงการการศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	110,000	50.00	✓	2/4	

ตารางผนวกที่ 21 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
24. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	75,000	50.00	✓	2/4	-
25. โครงการภูมิสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	400,000	50.00	✓	2/4	
26. โครงการการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของหมอนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้พหุวิธี	1	-	×	1	-	×	12	00.00	✓	75,000	50.00	✓	2/4	
27. โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง "การศึกษาชุมชนเพื่อสืบค้นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น"	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	80,000	50.00	✓	2/4	
28. โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	1,500,000	50.00	✓	2/4	
29. โครงการการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	75,000	50.00	✓	2/4	

ตารางผนวกที่ 21 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			2 เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			3 เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			4 เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			5 ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
30. โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	140,000	50.00	✓	2/4	
31. โครงการศึกษาพันธุ์ปรงเพื่อเพื่อการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืช	1	-	×	1	-	×	12	00.00	✓	110,000	50.00	✓	2/4	
32. โครงการการใช้สารสีจากแอคติในมัยซีตีส ในการย้อมสีเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	110,000	50.00	✓	2/4	
33. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลา	1	100.00	✓	1	100.00	✓	12	100.00	✓	90,000	100.00	✓	4/4	
34. โครงการการสร้างต้นแบบระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอรเน็ตแบบประจำที่และไร้สาย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	425,000	50.00	✓	2/4	
35. โครงการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู : ทฤษฎีการฝึกอบรม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ระยะที่ 1)	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	75,000	50.00	✓	2/4	

ตารางผนวกที่ 21 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
36. โครงการบริหารจัดการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุดโครงการวิจัยชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการวิจัยอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	-	×	1	-	×	12	100.00	✓	150,000	50.00	✓	2/4	-
37. โครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่วิทยุชุมชน	10	100.00	✓	10	100.00	✓	12	100.00	✓	120,000	9.98	✓	4/4	
38. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	-	×	75	-	×	9	-	×	61,800	-	×	-	-
39. โครงการจัดงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2551	1	100.00	✓	70.00	-	×	9	33.33	✓	100.000	100.00	✓	3/4	
40. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	100.00	✓	75.00	-	×	12	100.00	✓	58,000	98.48	✓	3/4	
41. งานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	3	-	×	70.00	-	×	9	100.00	✓	212,200	50.00	✓	2/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 21 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 41 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.88

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.12

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 1 ใน 4 ด้าน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.50

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.10

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.82

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. โครงการงานติดตามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. โครงการงานดำเนินการจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน
3. โครงการจัดทำเวบไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
5. โครงการศึกษาการใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
6. โครงการชุดการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ VCD ช่วยสอนสำหรับพนักงาน ภัตตาคาร และธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก
7. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลา
8. โครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่สู่วิทยุชุมชน

ตารางผนวกที่ 22 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	15	100.00	✓	-	-	×	12	75.00	✓	50,000	99.99	✓	3/4	
2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายชั่วโมง	2	100.00	✓	75.00	123.73	✓	12	100.00	✓	251,000	99.79	✓	4/4	
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	9	100.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	199,000	99.75	✓	3/4	
4. โครงการทดสอบประสบการณ์ทางภาษา 3 ภาษา	2,510	61.71	×	-	-	×	12	100.00	✓	100,000	99.98	✓	2/4	
5. โครงการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	115	100.00	✓	-	-	×	12	100.00	✓	250,000	100.00	✓	3/4	
6. โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์	60	68.33	×	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	99.98	✓	2/4	
7. โครงการอบรมระบบเครือข่ายไร้สาย	60	96.67	✓	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	100.00	✓	3/4	
8. โครงการอบรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	60	113.33	✓	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	100.00	✓	3/4	
9. โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วย Blog	60	111.67	✓	-	-	×	3	100.00	✓	20,000	100.00	✓	3/4	
10. โครงการอบรมโปรแกรมสำนักงานด้วย Open office	60	83.33	✓	-	-	×	3	100.00	✓	40,000	100.00	✓	3/4	
11. โครงการอบรมบริหารจัดการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชุมชน	60	116.67	✓	-	-	×	3	100.00	✓	50,000	100.00	✓	3/4	
12. โครงการอบรม PSRU IT DAY 2008	150	133.33	✓	-	-	×	3	100.00	✓	50,000	100.00	✓	3/4	
13. โครงการ PSRU IT Summer Camp 2008	50	86.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	30,000	100.00	✓	3/4	

ตารางผนวกที่ 22 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
14. โครงการอบรมใช้งาน Ubuntu Linux และ งานสำนักงาน	50	86.00	✓	-	-	×	3	100.00	✓	70,000	100.00	✓	3/4	
15. โครงการสร้าง Internet Server สำหรับองค์กร	50	116.00	✓	-	-	×	6	50.00	✓	70,000	100.00	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 22 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 โครงการ ปรากฏว่า โครงการดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33

ผ่าน 3 ใน 4 ด้าน จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00

ผ่าน 4 ใน 4 ด้าน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67

โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ในการติดตามและตรวจสอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายชั่วโมง

ตารางผนวกที่ 23 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานตรวจสอบภายใน

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้าน งบประมาณ เกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบ และติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญชี	12	100.00	✓	80.00	-	×	12	100.00	✓	40,000	99.98	✓	3/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จากตารางผนวกที่ 23 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 โครงการ ปรากฏว่า โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การประเมินการติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 3 ใน 4 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางผนวกที่ 24 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโครงการบริการหอพักนักศึกษา

งาน / โครงการ	1			2			3			4			5	
	เป้าหมายด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 80.00			เป้าหมายด้านเวลา เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			เป้าหมายด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00			ผลการตรวจสอบและติดตาม	
	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	แผน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. โครงการบริการหอพักนักศึกษา	-	-*	×	70.00	-	×	12	100.00	✓	19,922,500	99.83	✓	2/4	

หมายเหตุ

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย * หมายความว่า ไม่ได้กำหนดเป้าหมายด้านปริมาณแต่มีผลการดำเนินงาน 1,258 คน

จากตารางผนวกที่ 24 ผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ โครงการบริการหอพักนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ ปรากฏว่า โครงการที่ดำเนินการและผ่านเกณฑ์การติดตามและตรวจสอบ มีดังนี้

ผ่าน 2 ใน 4 ด้าน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางผนวกที่ 25 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ที่ (1)	ชื่อโครงการ (2)	หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณ (3)	งบประมาณ				
			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (4)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (5)	ร้อยละของการเบิกจ่าย (6)	งบประมาณเหลือจ่าย (7)	ร้อยละของเงินเหลือจ่าย (8)
1.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองกลาง	93,000.00	92,258.61	99.20	741.39	0.80
2.	โครงการเฉลิมพระชนม์ฯองค์ภูมิพล 80 พรรษา	กองนโยบายและแผน	600,000.00	562,311.30	93.72	37,688.70	6.28
3.	โครงการจัดจ้างชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ	กองกลาง	26,110.00	16002.00	67.29	10,108.00	38.71
4.	โครงการพัฒนาเอกสารตำรารายวิชาการศึกษาทั่วไป	กองบริการการศึกษา	500,000.00	445,600.00	89.12	54,400.00	10.88
5.	โครงการสำรวจและออกแบบระบบไฟฟ้าสวนรัชมังคลาภิเษก	กองกลาง	500,000.00	435,000.00	87.00	65,000.00	13.00
6.	โครงการสนับสนุนค่าเดินทางนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการ IAESTE ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	104,000.00	104,00.00	100.00	0.00	0.00
7.	โครงการศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ ณ Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	กองนโยบายและแผน	156,120.00	104,914.36	67.20	51,205.64	32.80

ตารางผนวกที่ 25 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต่อ)

ที่ (1)	ชื่อโครงการ (2)	หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณ (3)	งบประมาณ				
			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (4)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (5)	ร้อยละของการเบิกจ่าย (6)	งบประมาณเหลือจ่าย (7)	ร้อยละของเงินเหลือจ่าย (8)
8.	โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2550	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000.00	8,581.40	95.35	418.60	4.65
9.	โครงการสมทบเงินค่ารถตู้ให้กับคณะวิทยาการจัดการ	กองกลาง	112,760.00	112,760.00	100.00	0.00	0.00
10.	โครงการประชุมเสวนาวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	คณะครุศาสตร์	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	0.00
11.	โครงการพิบูลสงครามมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ	กองกลาง	264,220.00	258,292.80	97.76	5,927.20	2.24
12.	โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	65,950.00	65,945.00	99.90	5.00	0.10
13.	โครงการครบรอบ 25 ปี ของการรังวัดและพัฒนาทุ่งทะเลแก้ว 1,000 ไร่	กองกลาง	120,000.00	109,337.00	91.11	10,663.00	8.89
14.	โครงการปรับปรุงห้องรับเสด็จฯและตกแต่งผนังห้องอาคารอเนกประสงค์และห้องประชุม	กองกลาง	1,257,000.00	0.00	0.00	1,257,000.00 *	100.00
15.	โครงการวางท่อการสื่อสารสำหรับอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	250,000.00	249,063.90	99.63	936.10	0.37
16.	โครงการจัดซื้อลิฟท์โดยสารเพื่อติดตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม	กองกลาง	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00	0.00	0.00

ตารางผนวกที่ 25 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต่อ)

ที่ (1)	ชื่อโครงการ (2)	หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณ (3)	งบประมาณ				
			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (4)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (5)	ร้อยละของการเบิกจ่าย (6)	งบประมาณเหลือจ่าย (7)	ร้อยละของเงินเหลือจ่าย (8)
17.	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างช่องลิฟท์พร้อมระเบียงทางเดินเชื่อมอาคาร ณ อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม	กองกลาง	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00	0.00
18.	โครงการปรับปรุงสายประธานอาคารเวียงแก้ว	กองกลาง	500,000.00	489,999.01	97.99	10,000.99	2.01
19.	โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อการบริหารงานการศึกษาทั่วไปสู่ระดับนานาชาติ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26,500.00	26,500.00	100.00	0.00	0.00
20.	โครงการแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงชาวเขายูนานฯ	กองนโยบายและแผน	43,000.00	43,000.00	100.00	0.00	0.00
21.	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์	กองกลาง	1,400,000.00	1,393,000.00	99.50	7,000.00	0.50
22.	โครงการจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 12	กองบริการการศึกษา	360,951.00	354,975.00	98.34	5,976.00	1.66
23.	โครงการสนับสนุนงบประมาณนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE)	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00	0.00
24.	โครงการสนับสนุนงบประมาณนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE)	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	22,000.00	15,000.00	68.18	7,000.00	31.82
25.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	99,600.00	99,536.75	99.94	63.25	0.06

ตารางผนวกที่ 25 แสดงผลการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ต่อ)

ที่ (1)	ชื่อโครงการ (2)	หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณ (3)	งบประมาณ				
			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (4)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (5)	ร้อยละของการเบิกจ่าย (6)	งบประมาณเหลือจ่าย (7)	ร้อยละของเงินเหลือจ่าย (8)
26.	โครงการ EnPUS	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	58,000.00	58,000.00	100.00	0.00	0.00
27.	โครงการสนับสนุนงบประมาณนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE) รอบสอง	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	11,000.00	7,500.00	68.18	3,500.00	31.82
28.	โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	กองนโยบายและแผน	57,000.00	56,902.00	99.83	98.00	0.17
รวม			**9,971,211.00**	**8,443,479.13**	**84.68**	**1,527,731.87***	**15.32**

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายความว่า ขอกันเงินเหลื่อมปีเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เครื่องหมาย ** หมายความว่า เงินเหลือจ่าย นำส่งคืนมหาวิทยาลัย

จากตารางผนวกที่ 25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กำหนดงบกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากเงินรายได้ไว้จำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท เพื่อเป็นงบสำรองจ่ายสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือจ่ายในโครงการเพิ่มเติมและเร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 หรือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

อธิการบดีได้จัดสรรงบกลางให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์โดยการตั้งงบกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 28 โครงการ เป็นเงิน 9,971,211 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของงบกลางที่ได้รับการจัดสรร คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก จำนวน 28,789 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.29

จากยอดที่อธิการบดีจัดสรรจำนวน 9,971,211 บาท หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 8,443,479.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.68 ของงบประมาณที่จัดสรร โดยมีงบประมาณที่เหลือจากการเบิกจ่ายจำนวน 1,527,731.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32

ตารางผนวกที่ 26 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ที่ (1)	ชื่อหน่วยงาน (2)	จำนวนโครงการทั้งหมด (3)	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (4)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (5)	ประสิทธิผล		ประสิทธิภาพ	
					มี (6)	ไม่มี (7)	มี (8)	ไม่มี (9)
1	คณะครุศาสตร์	40	4	36	-	36	-	36
2	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	8	-	8	-	8	-	8
3	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	18	-	18	1	17	-	18
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42	3	39	15	24	1	38
5	ศูนย์วิทยาศาสตร์	7	-	7	-	7	-	7
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	89	1	88	7	81	-	88
7	ศูนย์ภาษา	7	1	6	-	6	-	6
8	คณะวิทยาการจัดการ	23	4	19	7	12	1	18
9	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	18	-	18	-	18	-	18
10	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	23	2	21	6	15	1	20
11	กองกลาง	27	-	27	-	27	-	27
12	กองบริหารงานบุคคล	7	-	7	1	6	-	7
13	กองบริการการศึกษา	10	-	10	-	10	-	10
14	กองนโยบายและแผน	20	3	17	2	15	-	17
15	กองพัฒนานักศึกษา	15	1	14	2	12	1	13
16	สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา	11	-	11	-	11	-	11

ตารางผนวกที่ 26 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

ที่ (1)	ชื่อหน่วยงาน (2)	จำนวนโครงการทั้งหมด (3)	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (4)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (5)	ประสิทธิผล		ประสิทธิภาพ	
					มี (6)	ไม่มี (7)	มี (8)	ไม่มี (9)
17	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	15	2	13	-	13	-	13
18	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	26	-	26	6	20	-	26
19	สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	5	-	5	-	5	-	5
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	41	2	39	6	33	-	39
21	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	15	-	15	1	14	-	15
22	สำนักงานตรวจสอบภายใน	1	-	1	-	1	-	1
23	โครงการบริการหอพักนักศึกษา	1	-	1	-	1	-	1
24	งบกลาง	(มีโครงการ 28 โครงการ ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระบบของคณะกรรมการตรวจสอบฯได้)						
	รวมทั้งหมด	**469**	**23**	**446**	**54**	**392**	**4**	**442**

จากตารางผนวกที่ 26 โครงการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย **มี**จำนวนทั้งหมด 469 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้แผนปฏิบัติการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.90

โครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 446 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95. 10

โครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ได้ผลดังนี้

1. การประเมินประสิทธิผล ในภาพรวมจำนวน 446 โครงการ

   โครงการที่มีประสิทธิผล มีจำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.11

   โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล มีจำนวน 392 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.89

2. การประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมจำนวน 446 โครงการ

   โครงการที่มีประสิทธิภาพ มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.90

   โครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 442 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.10

ตารางผนวกที่ 27 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการจัดการศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	50.00	✓	* 50.00	✓	✗	✗
2. โครงการจัดการศึกษาสาขาเทคนิคการศึกษา	100.00	✓	-	✗	50.00	✓	78.95	✓	* 21.05	✓	✗	✗
3. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	100.00	✓	-	✗	66.67	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
4. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อการจัดการเรียนการสอนและครุภัณฑ์	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	91.85	✓	0.00	✗	✗	✗
5. งานบริหารสำนักงานคณะครุศาสตร์	89.21	✗	-	✗	100.00	✓	97.70	✓	2.30	✗	✗	✗
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
7. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะครุศาสตร์	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
8. โครงการจัดหา/จัดจ้างอาจารย์พิเศษ	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100. 00	✓	0.00	✗	✗	✗
9. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 2552-2555	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
10. โครงการจัดหา/จัดทำเอกสาร ตำรา สิ่งพิมพ์	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม 5 สาระ	93.00	✗	-	✗	100.00	✓	99.98	✓	0.02	✗	✗	✗
12. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ครุศิษย์)	90.00	✗	-	✗	100.00	✓	99.87	✓	0.13	✗	✗	✗
13. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 27 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
14. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	92.50	✓	7.50	✓	✗	✗
15. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.48	✓	0.52	✗	✗	✗
16. โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.82	✓	0.20	✗	✗	✗
17. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	-	✗	-	✗	-	✗	-	✗	-	✗	-	-
18. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน/ชุมชน	-	✗	-	✗	-	✗	-	✗	-	✗	-	-
19. โครงการสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา	-	✗	-	✗	-	✗	-	✗	-	✗	-	-
20. โครงการจัดสรรทุนการศึกษา (ครู 5 ปี)	97.62	✗	-	✗	100.00	✓	97.62	✓	2.38	✗	✗	✗
21. โครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาทุน	188.00	✓	-	✗	100.00	✓	97.43	✓	2.57	✗	✗	✗
22. โครงการพัฒนาอาจารย์นิเทศ	93.33	✗	-	✗	100.00	✓	99.96	✓	0.04	✗	✗	✗
23. โครงการการจัดการเรียนการสอนอบรมครูประจำการ	179.00	✓	-	✗	100.00	✓	70.41	✓	* 29.59	✓	✗	✗

ตารางผนวกที่ 27 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
24. โครงการบริหารโครงการครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี	186.67	✓	-	✗	100.00	✓	99.96	✓	0.04	✗	✗	✗
25. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้ได้รับวุฒิทางการบริหารการศึกษา	102.50	✓	-	✗	100.00	✓	71.98	✓	* 28.02	✓	✗	✗
26. โครงการบริหารโครงการพัฒนาผู้บริหารให้ได้รับวุฒิทางการบริหารการศึกษา	113.33	✓	-	✗	100.00	✓	99.93	✓	0.07	✗	✗	✗
27. โครงการจัดทำวารสารวิชาการ	50.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
28. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ครุสิทธิ)	45.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
29. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	96.10	✓	3.90	✗	✗	✗
30. โครงการส่งเสริมประสบการณ์พิเศษนักศึกษาทุน	97.62	✗	-	✗	100.00	✓	55.15	✓	* 44.85	✓	✗	✗
31. โครงการฝึกประสบการวิชาชีพครู	81.50	✗	-	✗	100.00	✓	99.89	✓	0.11	✗	✗	✗
32. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาครุศาสตร์	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	96.38	✓	3.62	✗	✗	✗
33. โครงการปฏิบัติธรรมแบบเข้มสำหรับนักศึกษาทุน	**** 40.00	✗	-	✗	100.00	✓	99.95	✓	0.05	✗	✗	✗
34. โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	210.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 27 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะครุศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
35. โครงการค่ายลูกเสือสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
36. โครงการวันแม่แห่งชาติ	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	86.35	✓	3.65	✗	✗	✗
37. โครงการวันพ่อแห่งชาติ	114.00	✗	-	✗	100.00	✓	99.67	✓	0.03	✗	✗	✗
38. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
39. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน	-	✗	-	✗	-	✗	*** -	✗	-	✗	-	-
40. โครงการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การจัดกีฬาสำหรับเยาวชนให้แก่ชุมชน	35.26	✗	-	✗	50.00	✗	64.69	✓	**** 35.31	✗	✗	✗
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	ดำเนินการตามเป้าหมายเงินเหลือคืนมหาวิทยาลัย
เครื่องหมาย	* *	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ นำเงินไปซื้อวัสดุ
เครื่องหมาย	***	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ นำเงินคืนมหาวิทยาลัย
เครื่องหมาย	****	หมายความว่า	ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นำเงินที่เหลือไปซื้อวัสดุสำนักงาน

ตารางผนวกที่ 27 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งบประมาณของคณะครุศาสตร์จำนวน 40 โครงการ ผลปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00

ไม่มีโครงการใดที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 28 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์การศึกษาพิเศษ

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ	102.08	✓	-	×	97.87	✓	97.87	✓	2.13	×	×	×
2. โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาการศึกษาพิเศษ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
3. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.45	✓	0.55	×	×	×
4. โครงการครอบครัวสัมพันธ์เยี่ยมบ้าน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
5. โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนางานการศึกษาพิเศษ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.43	✓	0.57	×	×	×
6. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพภาคฤดูร้อน	115.79	✓	-	×	50.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
7. โครงการแม่ลูกผูกพัน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
8. โครงการศึกษาผลการพัฒนาเด็กพิเศษโดยครอบครัว	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.55	✓	0.45	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

จากตารางผนวกที่ 28 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 8 โครงการ ผลปรากฏว่าไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 29 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่าย เกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน	-	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
2. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ	90.80	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
3. โครงการงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 6	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
4. โครงการงานประชาสัมพันธ์	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	10.00	✓	0.00	✗	✗	✗
5. โครงการการจัดจ้างบุคลากร	100.00	✓	99.67	✗	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
6. โครงการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ	2.50	✗	-	✗	100.00	✓	57.50	✓	* 42.50	✓	✗	✗
7. โครงการงานประกันคุณภาพ	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
8. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา	20.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
9. โครงการงานปรับปรุงระบบประเมินผล	-	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
10. โครงการการวิจัยในชั้นเรียน	10.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
11. โครงการงานพัฒนาหลักสูตรระดับอนุบาลและระดับปฐมวัย	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	35.44	✓	** 64.56	✓	✗	✗
12. โครงการงานเข้าค่ายวิชาการ	100.00	✓	-	✗	100.0	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 29 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
13. โครงการงานทัศนศึกษา	9.90	✗	-	✗	100.00	✓	85.89	✓	*** 14.11	✓	✗	✗
14. โครงการห้องสมุดและศูนย์สื่อเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพ	84.80	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
15. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	6.66	✗	-	✗	100.00	✓	13.45	✓	*** 86.55	✓	✗	✗
16. โครงการศึกษาดูงาน	107.10	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
17. โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ	164.40	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
18. โครงการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	120.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	เงินเหลือจ่ายมากเนื่องจากไม่มีการเบิกจ่าย 3 เดือน ในช่วงปิดเทอม
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	เงินเหลือจากโครงการนำไปซื้อวัสดุและถ่ายเอกสารซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เครื่องหมาย	***	หมายความว่า	เงินเหลือจากโครงการนำไปซื้อวัสดุการศึกษาซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

จากตารางผนวกที่ 29 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 18 โครงการ ปรากฏว่า ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 30 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการสรรหานักเรียนเข้าศึกษาต่อ	55.10	✗	-	✗	100.00	✓	99.68	✓	0.32	✗	✗	✗
2. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา	100.00	✓	101.10	✓	100.00	✓	98.60	✓	1.40	✗	✓	✗
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	117.14	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✓	✗
4. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	82.30	✗	104.40	✓	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
5. โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการอาชีพเพื่อการแข่งขัน	51.40	✗	112.50	✓	100.00	✓	99.96	✓	0.04	✗	✗	✗
6. โครงการพัฒนาด้านสุขภาพกีฬา	80.08	✗	88.40	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
7. โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	104.30	✓	84.20	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
8. โครงการส่งเสริมนันทนาการและทัศนศึกษา	96.10	✗	94.10	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
9. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	107.50	✓	84.20	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
10. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตคณะ	432.40	✓	88.89	✗	100.00	✓	99.98	✓	0.02	✗	✗	✗
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน	100.00	✓	105.30	✓	100.00	✓	66.92	✓	* 33.05	✓	✓	✓
12. โครงการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์	200.00	✓	105.20	✓	100.00	✓	99.97	✓	0.03	✗	✓	✗

ตารางผนวกที่ 30 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
13. โครงการจ้างบุคลากร	100.00	✓	87.38	×	100.00	✓	95.09	✓	4.91	×	×	×
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนานักวิจัย	98.75	×	-	×	100.00	✓	95.98	✓	0.02	×	×	×
15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย	-	×	-	×	-	×	-	×	** -	×	-	-
16. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและเทคนิคการเขียนเผยแพร่งานวิจัย	-	×	-	×	-	×	-	×	** -	×	-	-
17. โครงการรักสายน้ำเพื่อชีวิต	-	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
18. โครงการยกย่องการดำเนินงานที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี	-	×	-	×	100.00	✓	99.30	✓	0.70	×	×	×
19. โครงการงานศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน	325.96	✓	88.30	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
20. โครงการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนไทย	75.00	×	-	×	100.00	✓	99.98	✓	0.02	×	×	×
21. โครงการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2551	100.00	✓	80.00	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
22. โครงการประชุมวิชาการสมาคมกล้องจุลทัศน์แห่งประเทศไทย	500.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	96.73	✓	3.27	×	✓	×
23. โครงการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	133.30	✓	111.10	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
24. โครงการเกียรติศักดิ์ศรีและยินดี ครั้งที่ 4	120.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	✓	×

ตารางผนวกที่ 30 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
25. โครงการสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรม	160.65	✓	105.90	✓	100.00	✓	99.78	✓	0.22	×	✓	×
26. โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการเข้าสังคม	106.40	✓	100.00	✓	100.00	✓	98.50	✓	1.50	×	✓	×
27. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ	112.20	✓	100.00	✓	100.00	✓	99.94	✓	0.06	×	✓	×
28. โครงการดำเนินการบริหารของสำนักงานคณะ	100.00	✓	83.30	×	100.00	✓	99.89	✓	0.11	×	×	×
29. โครงการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของคณะ	105.00	✓	117.60	✓	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	✓	×
30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	122.20	✓	100.00	✓	100.00	✓	98.00	✓	2.00	×	✓	×
31. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
32. งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	109.80	✓	105.20	✓	100.00	✓	99.80	✓	0.20	×	✓	×
33. งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	127.70	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
34. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและบริการ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.88	✓	0.12	×	×	×
35. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	150.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	99.90	✓	0.01	×	✓	×

ตารางผนวกที่ 30 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
36. โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน	95.67	×	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
37. โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67.33	×	100.00	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
38. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนสู่ท้องถิ่น	105.10	✓	-	×	100.00	✓	99.32	✓	0.68	×	×	×
39. โครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
40. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝก	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
41. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับหลักสูตร 4 ปี	80.93	×	112.20	✓	100.00	✓	99.34	✓	0.66	×	×	×
42. โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาเข้าโครงการ laeste Thailand	-	×	-	×	-	×	*** -	×	-	×	-	-
									รวม		15	1

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อ เงินงบประมาณแผ่นดินที่เหลือคืนมหาวิทยาลัย
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแต่นำเงินไปใช้ในโครงการ IESTE
เครื่องหมาย	***	หมายความว่า	ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

จากตารางผนวกที่ 30 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 42 โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 และมีโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.86

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 โครงการที่ดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.44

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 โครงการที่ดำเนินการไม่มีประสิทธิผล จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54

ตารางผนวกที่ 31 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	340.00	✓	-	×	100.00	✓	98.90	✓	1.10	×	×	×
2. โครงการจัดอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	280.00	✓	-	×	100.00	✓	99.34	✓	0.66	×	×	×
3. โครงการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
4. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน	170.00	✓	-	×	100.00	✓	97.50	✓	2.50	×	×	×
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการ	66.60	×	-	×	100.00	✓	99.90	✓	0.10	×	×	×
6. โครงการเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.87	✓	0.13	×	×	×
7. งานบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.80	✓	0.20	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

จากตารางผนวกที่ 31 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 โครงการ ปรากฏว่า ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100.00	✓	-	×	33.33	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
2. โครงการดำเนินการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	41.87	×	-	×	100.00	✓	99.78	✓	0.22	×	×	×
3. โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบตนเป็นศิษย์	122.00	✓	103.53	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
4. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่กับน้อง	100.00	✓	-	×	100.00	✓	0.00	✓	* 100.00	✓	×	×
5. โครงการอบรมบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา	150.00	✓	94.12	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
6. โครงการอบรมภาษามือสำหรับนักสารสนเทศ	142.85	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200.00	✓	-	×	50.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4	101.00	✓	-	×	50.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
9. โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา (บรรณารักษ์)	160.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
10. โครงการกีฬาระหว่างคณะ	122.00	✓	-	×	50.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
11. โครงการศึกษาดูงานด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์	109.09	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
12. โครงการแจ้งผลการเรียนนักศึกษาปีที่ 1	103.64	✓	-	✗	66.67	✓	98.56	✓	1.44	✗	✗	✗
13. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์	100.00	✓	103.76	✓	100.00	✓	** 130.00	✗	0.00	✗	✗	✗
14. โครงการสายสัมพันธ์วันกตัญญูสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย	140.00	✓	89.41	✗	50.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
15. โครงการวันพ่อแห่งชาติ	36.60	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
16. โครงการสัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (บรรณารักษ์)	100.00	✓	84.70	✗	100.00	✓	*** 166.67	✗	0.00	✗	✗	✗
17. โครงการวันแม่แห่งชาติ	36.60	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
18. โครงการจัดซื้อวัสดุ (เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณฯ)	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
19. โครงการทำบุญรักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
20. โครงการคณะมนุษย์ฯ ต้านภัยหนาว	72.50	✗	-	✗	50.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
21. โครงการชุมชนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	280.00	✓	-	✗	50.00	✓	99.97	✓	0.03	✗	✗	✗
22. โครงการเรารัก คมส. (Big Cleaning Day)	399.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
23. โครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์	181.67	✓	-	✗	25.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผล ร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
24. โครงการ รปศ. พิบูลโพล	100.00	✓	87.53	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
25. โครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	100.00	✓	114.40	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
26. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทางรัฐประศานศาสตร์	100.00	✓	103.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
27. โครงการนักศึกษาประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่	160.00	✓	94.11	×	50.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
28. โครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	42.86	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
29. โครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
30. โครงการพัฒนาอาจารย์ (รปศ.)	62.50	×	-	×	25.00	✓	77.84	✓	**** 22.16	✓	×	×
31. โครงการบริหารงานพัสดุ สาขา รปศ.	150.00	✓	-	×	75.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
32. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ.	100.00	✓	-	×	75.00	✓	98.74	✓	1.26	×	×	×
33. โครงการศึกษาดูงานด้าน รปศ.	100.00	✓	-	×	50.00	✓	99.67	✓	0.33	×	×	×
34. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ.	100.00	✓	-	×	50.00	✓	99.42	✓	0.58	×	×	×
35. โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา สาขา รปศ.	260.00	✓	-	×	100.00	✓	82.80	✓	**** 17.20	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
36. โครงการจัดซื้อวัสดุและหนังสือ (ภาษาจีน)	40.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
37. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	110.00	✓	103.53	✓	100.00	✓	99.30	✓	0.70	✗	✓	✗
38. โครงการเทศกาลทานาบาตะ (สาขาภาษาญี่ปุ่น)	130.00	✓	89.00	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
39. โครงการเทศกาลญี่ปุ่น (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)	150.00	✓	90.40	✗	100.00	✓	99.97	✓	0.03	✗	✗	✗
40. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	50.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
41. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)	100.00	✓	85.64	✗	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
42. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)	100.00	✓	95.53	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
43. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ	114.12	✓	-	✗	33.33	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
44. โครงการศึกษาดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ญี่ปุ่น)	97.05	✗	92.47	✗	100.00	✓	99.77	✓	0.23	✗	✗	✗
45. โครงการสานสัมพันธ์พี่-น้อง (ญี่ปุ่น)	100.00	✓	90.35	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
46. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น	100.00	✓	92.20	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
47. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	135.17	✓	-	✗	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
48. โครงการนิทรรศการตรุษจีน	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
49. โครงการค่ายเยาวชน "ก้าวแรกสู่ภาษาจีน"	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
50. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2551	100.00	✓	96.25	×	50.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
51. โครงการวันสุนทรภู่	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
52. โครงการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา "ค่ายวัยรุ่นคุณธรรม"	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
53. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาไทย)	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
54. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ภาษาไทย)	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
55. โครงการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
56. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
57. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ปริ้นเตอร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
58. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาอังกฤษ)	100.00	✓	108.70	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
59. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
60. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	140.00	✓	82.12	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
61. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2551	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
62. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
63. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล	120.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
64. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส	80.00	×	-	×	75.00	✓	99.94	✓	0.06	×	×	×
65. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ	25.00	×	-	×	33.33	✓	99.10	✓	0.90	×	×	×
66. โครงการการจัดการความรู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100.00	✓	107.25	✓	100.00	✓	***** 140.15	×	0.00	×	×	×
67. โครงการประเมินผู้บริหารและผู้ให้บริการคณะมนุษยศาสตร์ฯ	100.00	✓	104.13	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
68. โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	94.34	×	-	×	100.00	✓	99.75	✓	0.25	×	×	×
69. โครงการฐานข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	×	-	×	-	×	****** -	×	0.00	×	-	-
70. โครงการส่งเสริมบุคลากรทำผลงาน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
71. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์)	100.00	✓	-	×	100.00	✓	97.81	✓	2.19	×	×	×
72. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา)	100.00	✓	-	×	100.00	✓	86.55	✓	**** 13.45	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
73. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA)	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	72.23	✓	**** 27.78	✓	✗	✗
74. โครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พบผู้ปกครอง	101.00	✓	97.88	✗	50.00	✓	99.75	✓	0.25	✗	✗	✗
75. โครงการวันประดับดาว	104.50	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
76. โครงการศึกษาดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาอังกฤษ)	140.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
77. โครงการศิลปะเพื่อชุมชนสีน้ำสำหรับผู้สูงวัย	26.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
78. โครงการศิลปะเพื่อชุมชน: ทัศนอุดจาดในชุมชน (สำรวจเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม)	965.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
79. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	105.33	✓	103.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✓	✗
80. โครงการอบรมบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
81. โครงการหนังสือราชการเขียนไม่ยากหากมีเทคนิค	120.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
82. โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	96.36	✗	102.75	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
83. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	60.00	✗	102.50	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 32 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่าย เกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
84. โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น 1	85.00	✗	97.50	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
85. โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจบริการท่องเที่ยว	60.00	✗	117.50	✓	100.00	✓	******* 150.00	✗	0.00	✗	✗	✗
86. โครงการเติมฝันปันสุขแก่ชุมชน	400.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
87. โครงการเผยแพร่และอบรมความรู้ด้านกฎหมาย	40.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
88. โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย	15.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
89. โครงการพัฒนาทักษะทางสุนทรียภาพและภาษาอังกฤษจากเสียงเพลง "รำลึกถึงครูเพลง สุรพล สมบัติเจริญ และราชา รอคแอนโรล เอลวิส เพรสลี่ ครั้งที่ 3	41.95	✗	91.00	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
									รวม		7	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	ดำเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ นำงบประมาณที่เหลือไปสมทบ โครงการสัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	งบประมาณตามโครงการไม่พอ นำงบประมาณจากโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มาเพิ่ม
เครื่องหมาย	***	หมายความว่า	งบประมาณตามโครงการไม่พอ นำงบประมาณจากโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่ถึงน้องมาเพิ่ม
เครื่องหมาย	****	หมายความว่า	ดำเนินการแล้ว เงินเหลือคืนมหาวิทยาลัย
เครื่องหมาย	*****	หมายความว่า	งบประมาณตามโครงการไม่พอ นำงบประมาณจากโครงการดำเนินการบริหารคณะฯ มาเพิ่ม
เครื่องหมาย	******	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ นำงบประมาณไปจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เครื่องหมาย	*******	หมายความว่า	นำงบประมาณจากศูนย์ภาษามาเพิ่ม

จากตารางผนวกที่ 32 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 89 โครงการ ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.12 และโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.88

ไม่มีโครงการใดที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 โครงการที่ดำเนินการไม่มีประสิทธิผล จำนวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91

ตารางผนวกที่ 33 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์ภาษา

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารงานศูนย์ภาษา	-	×	82.50	×	100.00	✓	99.88	✓	0.12	×	×	×
2. โครงการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษาเพื่อให้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	128.50	✓	-	×	100.00	✓	99.40	✓	0.60	×	×	×
3. โครงการอบรมเพื่อทักษะภาษาอังกฤษ	-	×	-	×	-	×	* -	×	-	-	-	-
4. โครงการอบรมเพื่อทักษะภาษาญี่ปุ่น	24.00	×	108.75	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
5. โครงการอบรมเพื่อทักษะภาษาจีนกลาง	62.00	×	101.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
6. โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะภาษาเกาหลี	36.67	×	94.00	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
7. โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส	36.00	×	123.70	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแต่นำเงินไปซื้อวัสดุประกอบการสอนภาษาอังกฤษ

จากตารางผนวกที่ 33 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ภาษา จำนวน 7 โครงการ ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 และมีโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71

ไม่มีโครงการใดที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 34 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา	230.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
2. โครงการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	109.60	✓	100.00	✓	100.00	✓	96.50	✓	3.50	×	✓	×
3. โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร	98.00	×	98.00	×	100.00	✓	64.00	✓	* 36.00	✓	×	×
4. โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
5. โครงการพัฒนาการเรียน 4 รายวิชา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
6. โครงการบริหารวิชาการคณะ	134.64	✓	100.00	✓	100.00	✓	84.40	✓	** 19.60	✓	✓	✓
7. โครงการพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น	176.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
8. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์	120.00	✓	102.50	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
9. โครงการพัฒนาชุดการเรียน E-Learning (นิเทศศาสตร์)	100.00	✓	-	×	-	×	* -	✓	0.00	×	✓	×
10. โครงการผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสาร	-	×	-	×	100.00	✓	99.85	✓	-	×	-	-
11. โครงการจัดหาวารสารและนิตยสารด้านทรัพยากรมนุษย์และห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางการตลาด	-	×	-	×	100.00	✓	99.85	✓	0.15	×	×	×

ตารางผนวกที่ 34 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
12. โครงการจัดทำฐานข้อมูลคณะวิทยาการจัดการ	-	✗	-	✗	-	✗	* -	✗	-	✗	-	-
13. โครงการเข้าแข่งขันความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ	-	✗	-	✗	-	✗	* -	✗	-	✗	-	-
14. โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาและพนักงานขับรถ	50.00	✗	100.00	✓	100.00	✓	37.25	✓	*** 62.75	✓	✗	✗
15. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	✗	-	✗	100.00	✓	80.62	✓	19.38	✓	✗	✗
16. งานบริหารคณะ	106.97	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
17. โครงการอบรมการทำ Blog	83.30	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
18. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	130.60	✓	-	✗	100.00	✓	75.00	✓	**** 25.00	✓	✗	✗
19. งานค่าสาธารณูปโภค	83.30	✗	-	✗	100.00	✓	99.90	✓	0.10	✗	✗	✗
20. โครงการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้สู่ชาวราชภัฏ	-	✗	-	✗	-	✗	-	✗	***** -	✗	-	-
21. โครงการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ	-	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 34 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
22. โครงการรวมพลังวิทยาการจัดการประสานการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ชุมชน (บริการวิชาการ อบต.จอมทอง)	62.16	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
23. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้จัดรายการวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง	104.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
									รวม		7	1

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า แปรงบประมาณไปจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เครื่องหมาย ** หมายความว่า นำเงินที่เหลือไปจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะ

เครื่องหมาย *** หมายความว่า กองนโยบายและแผนนำไปจ่ายค่ารถตู้ของคณะวิทยาการจัดการ โดยความยินยอมของคณะ

เครื่องหมาย **** หมายความว่า นำเงินเหลือจ่ายไปสมทบโครงการบริหารคณะ

เครื่องหมาย ***** หมายความว่า ใช้เงินของโครงการพานักศึกษาไปอบรมผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ

จากตารางผนวกที่ 34 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 23 โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.39 และโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 โครงการที่ดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.74

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84 โครงการที่ดำเนินการไม่มีประสิทธิผล จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.16

ตารางผนวกที่ 35 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	99.96	✓	-	✗	100.00	✓	99.80	✓	0.02	✗	✗	✗
2. งานจัดการศึกษาสาขาสัตวศาสตร์	121.63	✓	-	✗	100.00	✓	99.95	✓	0.05	✗	✗	✗
3. งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	75.60	✗		✗	100.00	✓	99.90	✓	0.10	✗	✗	✗
4. โครงการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.91	✓	0.09	✗	✗	✗
5. งานฟาร์มปศุสัตว์	373.85	✓	-	✗	100.00	✓	99.80	✓	0.20	✗	✗	✗
6. งานฟาร์มผลิตพืช	105.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.80	✓	0.20	✗	✗	✗
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.90	✓	0.10	✗	✗	✗
8. งานบริหารคณะ	72.60	✗	-	✗	100.00	✓	99.90	✓	0.10	✗	✗	✗
9. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	100.00	✓	-	✗	33.30	✓	99.60	✓	0.40	✗	✗	✗
10. โครงการชำระค่าสาธารณูปโภค	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.50	✓	0.50	✗	✗	✗
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	97.00	✓	3.00	✗	✗	✗
12. โครงการหน่วยบริการด้านวิชาการด้านการเกษตรและอาหารและชุมชน	185.70	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 35 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
13. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้น้ำมันไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.90	✓	0.10	×	×	×
14. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	91.70	✓	* 8.30	✓	×	×
15. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้น้ำมันไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริ	355.43	✓	-	×	100.00	✓	71.14	✓	** 28.86	✓	×	×
16. โครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานชีวมวล (Bio-Energy Center : BEC)	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.82	✓	0.18	×	×	×
17. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	119.65	✓	-	×	100.00	✓	60.00	✓	*** 40.00	✓	×	×
18. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง มรพส. กับ ธกส. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย เขตภาคเหนือตอนล่าง	100.00	✓	-	×	33.33	✓	100.00	✓	0.00	✓	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	ดำเนินการโอนไปใช้ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานชีวมวลฯ
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	ดำเนินการโอนไปใช้ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานชีวมวลฯ และอีกจำนวนหนึ่งเป็นเงินกันเหลื่อมปี
เครื่องหมาย	***	หมายความว่า	กันเงินเหลื่อมปีโดยมีการก่อหนี้ผูกพันไว้ใช้ในโครงการเดิม

จากตารางผนวกที่ 35 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 18 โครงการ ปรากฏว่า ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 36 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการจัดหารวัสดุการเรียนการสอน	125.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
2. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	115.00	✓	120.00	✓	25.00	✓	99.61	✓	0.39	×	✓	×
3. งานดำเนินการพัฒนาบุคลากร	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.51	✓	0.49	×	×	×
4. งานพัฒนานักศึกษาด้านเวลา	113.00	✓	111.00	✓	99.99	✓	50.00	✓	0.01	×	✓	×
5. งานดำเนินการพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ	104.17	✓	101.00	✓	100.00	✓	99.44	✓	0.56	×	✓	×
6. งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา	83.00	×	118.12	✓	100.00	✓	98.62	✓	1.38	×	×	×
7. งานบริหารงานสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.98	✓	0.02	×	×	×
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	100.00	✓	-	×	100.00	×	99.95	✓	0.05	×	×	×
9. โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	113.33	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานด้านวิชาการ	-	×	-	×	-	×	-	×	** -	×	-	-
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	34.00	×	-	×	100.00	✓	99.96	✓	0.04	×	×	×
12. โครงการฝึกอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม	75.00	×	98.75	×	100.00	✓	90.40	✓	*** 9.60	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 36 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Sensor ในงานอุตสาหกรรม	150.00	✓	105.25	✓	100.00	✓	86.22	✓	*** 13.78	✓	✓	✓
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออกแบบ WEB SITE	53.33	✗	103.75	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้นแก่บุคคลากรในท้องถิ่น	57.78	✗	-	✗	100.00	✓	99.08	✓	0.02	✓	✗	✗
16. โครงการฝึกอบรมจริยธรรมการขับขี่รถยนต์	333.33	✓	-	✗	100.00	✓	75.33	✓	*** 24.67	✓	✗	✗
17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผ่นวงจรด้วยโปรแกรม DXP	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	98.67	✓	0.00	✗	✗	✗
18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งาน Microprocessor	57.14	✗	-	✗	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
19. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเขียนแบบ (CAD)	116.67	✓	102.00	✓	100.00	✓	99.33	✓	0.67	✗	✓	✗
20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ขั้นพื้นฐาน	-	✗	-	✗	-	✗	**** -	✗	-	✗	-	-
21. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผ้าบาติกระบายสีเบื้องต้น	100.00	✓	101.00	✓	100.00	✓	99.97	✓	0.03	✗	✓	✗

ตารางผนวกที่ 36 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
22. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PHP & MY SQY FOR WEB PROGRAMMING	73.33	×	108.75	✓	100.00	✓	94.67	✓	0.33	×	×	×
23. โครงการดำเนินงานจัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
									รวม		6	1

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า งบประมาณที่ระบุในแผนคือ 605,336.00 บาท แต่คณะขอจากมหาวิทยาลัย 67,500.00 บาท รวมเป็น 707,836.00 บาท

เครื่องหมาย ** หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการและขอกันเงินเหลื่อมปี

เครื่องหมาย *** หมายความว่า การปฏิบัติตามแผนและเงินเหลือจ่ายคืนมหาวิทยาลัย

เครื่องหมาย **** หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ เงินงบประมาณคืนมหาวิทยาลัย

จากตารางผนวกที่ 36 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งบประมาณของคณะเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม จำนวน 23 โครงการ ผลปรากฏว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.69 และโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.31

มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.24

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 โครงการที่ดำเนินการไม่มีประสิทธิผล จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43

ตารางผนวกที่ 37 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการดำเนินงานบริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	210.00	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
2. โครงการดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงานธุรการและสารบรรณ	91.67	×	-	×	100.00	✓	99.70	✓	0.30	×	×	×
3. งานจัดหาวัสดุงานเลขานุการ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
4. โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการไปราชการของผู้บริหาร	-	×	-	×	100.00	✓	99.10	✓	0.90	×	×	×
5. โครงการดำเนินงานคลัง	-	×	104.00	✓	100.00	✓	99.60	✓	0.40	×	×	×
6. โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานคลัง	-	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
7. โครงการดำเนินงานจัดหารวัสดุ	137.50	✓	-	×	100.00	✓	99.96	✓	0.04	×	×	×
8. โครงการดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	157.50	✓	-	×	100.00	✓	99.66	✓	0.04	×	×	×
9. โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานพัสดุ	200.00	✓	-	×	100.00	✓	99.94	✓	0.06	×	×	×
10. โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	116.70	✓	-	×	100.00	✓	99.90	✓	0.10	×	×	×
11. โครงการดำเนินการงานจัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	-	×	-	×	100.00	✓	99.98	✓	0.02	×	×	×
12. โครงการดำเนินงานอาคารสถานที่และบริการ	166.70	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
13. โครงการดำเนินงานยานพาหนะ	763.33	✓	-	×	100.00	✓	99.54	✓	0.46	×	×	×
14. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการจัดเลี้ยง	123.60	✓	-	×	100.00	✓	99.90	✓	0.10	×	×	×

ตารางผนวกที่ 37 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
15. โครงการสนับสนุนงานสภาอาจารย์และข้าราชการ	-	✗	-	✗	100.00	✓	99.90	✓	0.10	✗	✗	✗
16. โครงการสนับสนุนงานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ	-	✗	-	✗	100.00	✓	99.96	✓	0.01	✗	✗	✗
17. โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม	108.30	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
18. โครงการสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2551	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
19. โครงการปรับปรุงสนามแบดมินตันอาคารโภชนาคาร ส่วนวังจันทน์	129.00	✓	-	✗	100.00	✓	99.10	✓	0.90	✗	✗	✗
20. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ทางเคเบิลทีวี)	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
21. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลารัชมังคลาภิเษก มรพส. ส่วนทะเลแก้ว	30.00	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
22. โครงการปรับปรุงสายประธาน อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ	200.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
23. โครงการห้องน้ำหอมตามอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗

ตารางผนวกที่ 37 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองกลาง (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
24. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการลงเวลาปฏิบัติงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	74.58	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
25. โครงการสนับสนุนงานสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	100.00	✓	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	0.00	✗	✗	✗
26. โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย	-	✗	-	✗	100.00	✓	100.00	✓	* 5.96	✓	✗	✗
27. โครงการดำเนินการประชุม	166.60	✓	-	✗	100.00	✓	99.99	✓	0.01	✗	✗	✗
									รวม		-	-

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	กันเงินเหลื่ยมปีเพื่อไว้ใช้ดำเนินงานในปี 2552

จากตารางผนวกที่ 37 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของกองกลาง จำนวน 27 โครงการ ปรากฏว่า ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 38 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริหารงานบุคคล

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่าย เกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการอบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	59.33	✗	110.57	✓	100.00	✓	97.88	✓	2.13	✗	✗	✗
2. โครงการอบรมเรื่อง ระเบียบการจ้าง การเลิกจ้าง และหลักเกณฑ์ในการจ้าง	24.00	✗	98.91	✗	100.00	✓	99.80	✓	0.196	✗	✗	✗
3. โครงการอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่และปัญหาในการให้บริการต่อผู้มาติดต่องาน	48.00	✗	101.25	✓	100.00	✓	44.74	✓	* 55.27	✓	✗	✗
4. โครงการบริหารจัดการภายในกองบริหารงานบุคคล	125.00	✓	90.40	✗	100.00	✓	83.11	✓	** 16.89	✓	✗	✗
5. โครงการพัฒนาบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	97.23	✓	2.77	✗	✓	✗
6. โครงการเขียนหนังสือราชการ	45.00	✗	99.10	✗	100.00	✓	98.78	✓	1.23	✗	✗	✗
7. โครงการอบรมเรื่อง การบริหารงานของพนักงานราชการ (สายสนับสนุน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)	96.00	✗	100.00	✓	100.00	✓	99.62	✓	0.38	✗	✗	✗
									รวม		1	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	งบประมาณส่วนที่เหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	งบประมาณส่วนที่เหลือของโครงการตัดไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

จากตารางผนวกที่ 38 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของการบริหารงานบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ปรากฏว่าไม่มีโครงการใดที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิผล จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71

ตารางผนวกที่ 39 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองบริการการศึกษา

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร	161.20	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
2. โครงการดำเนินการบริหารกองบริการการศึกษา	158.30	✓	-	×	100.00	✓	92.72	✓	* 7.28	✓	×	×
3. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา	127.57	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
4. โครงการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	196.20	✓	-	×	100.00	✓	96.85	✓	3.15	×	×	×
5. โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา	-	×	-	×	100.00	✓	78.00	✓	* 22.00	✓	×	×
6. โครงการจัดทำคู่มือนักศึกษา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
7. โครงการพัฒนาบุคลากร	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
8. โครงการดำเนินงานบริการการศึกษา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
9. โครงการดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ	-	×	-	×	100.00	✓	10.00	✓	0.00	×	×	×
10. โครงการงานบริหารมหาวิทยาลัย	-	×	-	×	100.00	✓	89.02	✓	** 10.95	✓	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	ขอกันเงินเหลื่อมปีโดยมีโครงการรองรับ
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	ขอกันเงินเหลื่อมปีเพื่อดำเนินงานต่อไปในปี 2552

จากตารางผนวกที่ 39 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของกองบริการการศึกษา จำนวน 10 โครงการ ปรากฏว่าไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 40 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองนโยบายและแผน

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. งานบริหารกองนโยบายและแผน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.93	✓	0.07	×	×	×
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน	100.00	✓	97.00	×	100.00	✓	99.94	✓	0.06	×	×	×
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
4. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551	100.00	✓	133.33	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
5. โครงการจัดทำเอกสารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
6. โครงการจัดทำแผนพัฒนา	100.00	✓	125.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
7. โครงการประชุมถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล	37.50	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
8. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	-	×	-	×	-	×	* -	×	-	×	-	-
9. โครงการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
10. โครงการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2550 ของกองนโยบายและแผน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	97.50	✓	2.50	×	×	×

ตารางผนวกที่ 40 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองนโยบายและแผน (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
11. โครงการจัดทำสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
12. โครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ	-	×	-	×	-	×	* -	×	-	×	-	-
13. โครงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	-	×	-	×	-	×	* -	×	-	×	-	-
14. โครงการจัดทำวิจัยสถาบัน	85.50	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
15. โครงการพัฒนาระบบ E-Office	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
16. โครงการพัฒนาปรับปรุง Web Site ของกองนโยบายและแผน	100.00	✓	46.79	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
17. โครงการพัฒนาระบบการบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
18. โครงการจัดทำระบบหนังสือเวียน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
19. งานวิเทศสัมพันธ์	100.00	✓	-	×	100.00	✓	50.00	✓	** 50.00	✓	×	×
20. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	174.67	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
									รวม		2	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ งบประมาณคืนมหาวิทยาลัย

เครื่องหมาย ** หมายความว่า ดำเนินการแล้ว เงินที่เหลือคืนมหาวิทยาลัย

จากตารางผนวกที่ 40 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน จำนวน 20 โครงการ ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 และโครงการที่ดำเนินการจำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.50 ไม่มีโครงการที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 โครงการที่ดำเนินการ ไม่มีประสิทธิผล จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24

ตารางผนวกที่ 41 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองพัฒนานักศึกษา

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารสำนักงาน	133.33	✓	-	×	100.00	✓	89.94	✓	* 10.06	✓	×	×
2. โครงการกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 16	-	×	-	-	-	×	** -	×	-	×	-	-
3. โครงการกีฬาระหว่างคณะ	83.33	×	-	×	100.00	✓	99.95	✓	0.05	×	×	×
4. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20	130.00	✓	-	×	50.00	✓	99.93	✓	0.07	×	×	×
5. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก)	125.00	✓	-	×	33.33	✓	100.00	✓	-	×	×	×
6. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)	23.57	×	-	×	100.00	✓	99.97	✓	0.03	×	×	×
7. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	74.93	×	-	×	100.00	✓	89.80	✓	* 10.20	✓	×	×
8. โครงการส่งเสริมและรักษาวินัยนักศึกษา	100.00	✓	-	×	50.00	✓	100.00	✓	-	×	×	×
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่	81.84	×	99.75	×	100.00	✓	97.84	✓	2.16	×	×	×
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.80	✓	0.20	×	×	×

ตารางผนวกที่ 41 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของกองพัฒนานักศึกษา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
11. โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	100.22	✓	108.00	✓	33.33	✓	92.03	✓	*** 7.97	✓	✓	✓
12. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเต็มภาคภูมิ	100.00	✓	99.50	✓	100.00	✓	99.87	✓	0.13	×	✓	×
13. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	-	×	×	×
14. งานทุนการศึกษา	101.04	✓	94.33	×	100.00	✓	100.00	✓	-	×	×	×
15. งานอนามัย	60.36	×	63.50	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
									รวม		2	1

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	ดำเนินการเงินเหลือนำไปซื้อวัสดุ
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากเจ้าภาพมิได้จัดนำเงินไปซื้อวัสดุการกีฬา
เครื่องหมาย	***	หมายความว่า	ดำเนินการตามโครงการและยังจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุไม่หมด

จากตารางผนวกที่ 41 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณของกองพัฒนานักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ปรากฏว่า

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 และโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 โครงการที่ดำเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.86

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 โครงการที่ดำเนินการอย่างไม่มีประสิทธิผล จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71

ตารางผนวกที่ 42 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการดำเนินงานสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา	150.00	✓	-	×	100.00	✓	99.90	✓	0.10	×	×	×
2. โครงการดำเนินงานสนับสนุนการจัดบัณฑิตศึกษา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.97	✓	0.03	×	×	×
3. โครงการดำเนินงานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา	150.00	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
4. โครงการบริหารงานบัณฑิตศึกษา	100.00	✓	87.50	×	100.00	✓	64.18	✓	* 35.82	✓	×	×
5. โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิต	110.00	✓	-	×	100.00	✓	65.79	✓	* 34.21	✓	×	×
6. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่	100.00	✓	87.50	×	100.00	✓	95.83	✓	4.17	×	×	×
7. โครงการดำเนินงานสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.60	✓	0.40	×	×	×
8. โครงการดำเนินการสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
9. โครงการดำเนินงานสาขาบริหารการศึกษา	63.86	×	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
10. โครงการดำเนินงานสาขาการศึกษาพิเศษ	75.00	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
11. โครงการดำเนินงานสาขาหลักสูตรและการสอน	55.56	×	-	×	100.00	✓	99.96	✓	0.04	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	เงินที่เหลือจ่ายขอกันเหลื่อมปี ไปใช้ในปีงบประมาณ 2552

จากตารางผนวกที่ 42 ผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา จำนวน 11 โครงการ ปรากฏว่าไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 43 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.98	✓	0.02	×	×	×
2. โครงการบริหารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	14.57	×	-	×	100.00	✓	99.47	✓	0.51	×	×	×
3. โครงการพัฒนาบุคลากร	66.67	×	-	×	50.00	✓	89.99	✓	* 10.01	✓	×	×
4. โครงการจัดทำสารสนเทศทางเวปไซต์	80.00	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
5. โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียน	100.00	✓	-	×	50.00	✓	99.33	✓	0.67	×	×	×
6. งานพัฒนามาตรฐานวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมังคละ	100.00	✓	-	×	25.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
7. งานปลูกฝังสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย	90.00	×	-	×	100.00	✓	99.07	✓	0.93	×	×	×
8. โครงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวัฒนธรรมพื้นฐาน	-	×	-	×	-	×	** -	×	-	×	-	-
9. โครงการพัฒนาหอวัฒนธรรมและจัดบริการสื่อศิลปะและวัฒนธรรม	-	×	-	×	-	×	** -	×	-	×	-	-
10. งานประสานสนับสนุนจัดกิจกรรมวัฒนธรรม	60.00	×	-	×	100.00	✓	99.40	✓	0.60	×	×	×
11. งานจัดหาครุภัณฑ์ (โน๊ตบุ๊ค)	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×

ตารางผนวกที่ 43 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคมไทย	93.33	×	89.11	×	100.00	✓	97.80	✓	2.20	×	×	×
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการปรับวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ	120.00	✓	90.32	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการอ่านทำนองเสนาะ	100.00	✓	93.56	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย	100.00	✓	99.56	×	100.00	✓	99.07	✓	0.93	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย	✓	หมายความว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	×	หมายความว่า	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เครื่องหมาย	-	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินการ
เครื่องหมาย	*	หมายความว่า	ดำเนินการ เงินเหลือจ่ายคืนมหาวิทยาลัย
เครื่องหมาย	**	หมายความว่า	ไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการ นำเงินไปใช้ในการเดินสายไฟ ซื้อวัสดุสำนักงาน และย้ายเครื่องปรับอากาศ

จากตารางผนวกที่ 43 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67 ไม่มีโครงการที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 44 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ	77.08	×	-	×	100.00	✓	99.76	✓	0.24	×	×	×
2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	109.00	✓	90.00	×	100.00	✓	99.97	✓	0.03	×	×	×
3. โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ	133.30	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
4. โครงการพัฒนาบุคลากร	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.94	✓	0.06	×	×	×
5. โครงการบริการห้องสมุดล่วงเวลา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
6. โครงการประกันคุณภาพ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.84	✓	0.16	×	×	×
7. โครงการปูกระเบื้อง	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.85	✓	0.15	×	×	×
8. โครงการจัดทำจดหมายข่าว	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.90	✓	0.10	×	×	×
9. โครงการสาธารณูปโภค (โทรศัพท์)	25.00	×	-	×	100.00	✓	90.10	✓	* 9.90	✓	×	×
10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก	58.30	×	95.00	×	100.00	✓	98.96	✓	1.14	×	×	×

ตารางผนวกที่ 44 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
11. โครงการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงาน)	100.00	✓	100.63	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
13. โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการสืบค้น Web Opec เพื่อการศึกษาค้นคว้า	100.00	✓	98.25	×	100.00	✓	99.80	✓	0.20	×	×	×
14. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ KM ของสำนักวิทยบริการโดยใช้ Web Log หรือ Blog	75.00	×	106.50	✓	100.00	✓	99.40	✓	0.60	×	×	×
15. โครงการเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	100.00	×	-	×	100.00	✓	0.00	×	** 100.00	✓	×	×
16. โครงการส่งเสริมกรอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	47.80	×	105.00	✓	100.00	✓	99.66	✓	0.34	×	×	×
17. โครงการประกวด Mr.&Miss Library 2008	600.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
18. โครงการนักเขียนพบนักอ่าน	250.00	✓	100.25	✓	100.00	✓	99.97	✓	0.03	×	✓	×
19. โครงการอบรมบุคลากรด้านการให้บริการและลูกค้าสัมพันธ์	123.00	✓	101.50	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
20. โครงการแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด	125.00	✓	-	×	100.00	✓	90.00	✓	10.00 *	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 44 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
21. โครงการห่อปกหนังสือใหม่	179.00	✓	-	×	100.00	✓	99.81	✓	0.19	×	×	×
22. โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	500.00	✓	103.75	✓	100.00	✓	99.87	✓	0.13	×	✓	×
23. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.45	✓	0.55	×	×	×
24. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดน	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.78	✓	0.22	×	×	×
25. โครงการปฐมนิเทศและจัดสัปดาห์แนะนำการใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2551	100.00	✓	102.50	✓	100.00	✓	99.80	✓	0.20	×	✓	×
26. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูบรรณรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน	100.00	✓	110.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
									รวม		6	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากโครงการนำส่งคืนมหาวิทยาลัย

เครื่องหมาย ** หมายความว่า เงินเหลือจ่ายเนื่องจากใช้บุคลากรในสำนักงานดำเนินการเอง ส่วนเงินที่เหลือนำไปรวมกับโครงการพัฒนาบุคลากร

จากตารางผนวกที่ 44 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 26 โครงการ ปรากฏว่า

ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 และโครงการที่ดำเนินการอย่างไม่มีประสิทธิผล จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92

ตารางผนวกที่ 45 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	133.33	✓	-	×	100.00	✓	94.72	✓	* 5.27	✓	×	×
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา	114.28	✓	-	×	100.00	✓	99.12	✓	0.87	×	×	×
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา	91.60	×	-	×	100.00	✓	91.60	✓	* 8.33	✓	×	×
4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ	85.00	×	-	×	100.00	✓	98.48	✓	1.52	×	×	×
5. โครงการประเมินคุณภาพกรศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.31	✓	0.69	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า เงินที่เหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย

จากตารางผนวกที่ 45 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพ จำนวน 5 โครงการ ปรากฏว่า ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 46 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. งานบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.60	✓	0.40	×	×	×
2. งานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	25.00	×	-	×	100.00	✓	12.00	✓	* 88.00	✓	×	×
3. งานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	60.71	×	-	×	100.00	✓	** 166.52	×	0.00	×	×	×
4. โครงการพัฒนาฝึกอบรมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-สงคราม	66.00	×	-	×	50.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
5. งานติดตามประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	150.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	98.70	✓	1.30	×	✓	×
6. โครงการนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมการวิจัยและการบริการวิชาการ	91.67	×	-	×	100.00	✓	98.43	✓	1.57	×	×	×
7. งานพิบูลโพล	-	×	-	×	-	×	*** -	×	-	×	-	-
8. งานดำเนินการจัดรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน	100.00	✓	90.67	×	100.00	✓	96.08	✓	3.92	×	×	×
9. งานถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่ชุมชน	8.33	×	-	×	25.00	✓	33.33	✓	66.67	×	×	×
10. งานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	100.00	✓	-	×	100.00	✓	**** 223.6	×	0.00	×	×	×

ตารางผนวกที่ 46 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
11. โครงการจัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	100.00	✓	80.00	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
12. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	136.67	✓	106.67	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
13. โครงการดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2551-2553)	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.99	✓	0.014	×	×	×
14. โครงการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
15. โครงการการศึกษาการใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
16. โครงการการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการจัดการการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
17. โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาน้อย-เขาประดู่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ระยะที่ 1)	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 46 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
18. โครงการการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านร่องเกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ระยะที่ 1)	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
19. โครงการการศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา วัด วัง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
20. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
21. โครงการชุดการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ VCD ช่วยสอนสำหรับพนักงานภัตตาคารและธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
22. โครงการความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเรือนแพจังหวัดพิษณุโลก	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
23. โครงการการศึกษาและการให้คำปรึกษาเพื่อลดความขัดแย้งในบทบาททางเพศของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 46 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่าย เกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
24. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	×	-	×	100.00	✓	50.0	✓	***** 50.00	✓	×	×
25. โครงการภูมิสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
26. โครงการการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของหมอนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้พหุวิธี	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
27. โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง "การศึกษาชุมชนเพื่อสืบค้นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น"	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
28. โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
29. โครงการการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 46 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
30. โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
31. โครงการศึกษาพันธุ์ปรงเพื่อเพื่อการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืช	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
32. โครงการการใช้สารสีจากแอคติในมัยซีตีส ในการย้อมสีเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
33. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลา	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	✓	×
34. โครงการการสร้างต้นแบบระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบบประจำที่และไร้สาย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
35. โครงการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครู:ทฤษฎีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน(ระยะที่ 1)	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×

ตารางผนวกที่ 46 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
36. โครงการบริหารจัดการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุดโครงการวิจัยชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการวิจัยอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
37. โครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่วิทยุชุมชน	100.00	✓	100.00	✓	100.00	✓	99.98	✓	0.01	×	✓	×
38. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	-	×	-	×	-	-	****** -	×	-	×	-	-
39. โครงการจัดงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2551	100.00	✓	-	×	33.33	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
40. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	100.00	✓	-	×	100.00	✓	98.48	✓	1.50	×	×	×
41. งานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	-	×	-	×	100.00	✓	50.00	✓	***** 50.00	✓	×	×
									รวม		6	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่เหลือแปรเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์พกพา

เครื่องหมาย ** ความหมายว่า งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท นำเงินมาจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยอีก 332,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนงานวิจัยให้พอเพียง

เครื่องหมาย *** ความหมายว่า ไม่ได้ดำเนินการ นำเงินไปซื้อวัสดุสำนักงาน

เครื่องหมาย **** ความหมายว่า งบประมาณที่ใช้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำมาจากโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสำเร็จด้านปริมาณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เครื่องหมาย ***** ความหมายว่า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณไปร้อยละ 50.00 และกำลังทำสัญญาขอขยายเวลาเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

เครื่องหมาย ****** ความหมายว่า ไม่ได้ดำเนินการ นำเงินไปสมทบโครงการงานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จากตารางผนวกที่ 46 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 41 โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.88 และโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.12

ไม่มีโครงการใดที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 โครงการที่ดำเนินการไม่มีประสิทธิผล จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.62

ตารางผนวกที่ 47 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	100.00	✓	-	×	75.00	✓	99.99	✓	0.01	×	×	×
2. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการรายชั่วโมง	100.00	✓	123.73	✓	100.00	✓	99.79	✓	0.21	×	✓	×
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.75	✓	0.25	×	×	×
4. โครงการทดสอบประสบการณ์ทางภาษา 3 ภาษา	61.71	×	-	×	100.00	✓	99.98	✓	0.02	×	×	×
5. โครงการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	100.00	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
6. โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์	68.33	×	-	×	100.00	✓	99.98	✓	0.02	×	×	×
7. โครงการอบรมระบบเครือข่ายไร้สาย	96.67	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
8. โครงการอบรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	113.33	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
9. โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วย Blog	111.67	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
10. โครงการอบรมโปรแกรมสำนักงานด้วย Open office	83.33	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
11. โครงการอบรมบริหารจัดการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชุมชน	116.07	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
12. โครงการอบรม PSRU IT DAY 2008	133.33	✓	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×
13. โครงการ PSRU IT Summer Camp 2008	86.00	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	0.00	×	×	×

ตารางผนวกที่ 47 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
14. โครงการอบรมใช้งาน Ubuntu Linux และ งานสำนักงาน	86.00	×	-	×	100.00	✓	100.00	✓	100.00	×	×	×
15. โครงการสร้าง Internet Server สำหรับองค์กร	116.00	✓	-	×	50.00	✓	100.00	✓	100.00	×	×	×
									รวม		1	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

จากตารางผนวกที่ 47 ผลการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 15 โครงการ ปรากฏว่า

ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67

โครงการที่ดำเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33

ตารางผนวกที่ 48 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของสำนักงานตรวจสอบภายใน

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพเกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่ายเกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญชี	100.00	✓	-	×	100.00	✓	99.98	✓	0.02	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

จากตารางผนวกที่ 48 ผลการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 โครงการ ปรากฏว่า ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 49 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของโครงการบริหารหอพักนักศึกษา

งาน / โครงการ	1 ความสำเร็จด้านปริมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		2 ความสำเร็จด้านคุณภาพ เกณฑ์ร้อยละ ≥ 100.00		3 ความสำเร็จด้านเวลาเกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		4 ความสำเร็จด้านงบประมาณ เกณฑ์ร้อยละ ≤ 100.00		5 เงินเหลือจ่าย เกณฑ์ร้อยละ ≥ 5.00		6 ผลการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ	
	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผลร้อยละ	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ
1. โครงการบริการหอพักนักศึกษา	* -	×	-	×	100.00	✓	99.83	✓	0.17	×	×	×
									รวม		0	0

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายความว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย × หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เครื่องหมาย - หมายความว่า ไม่ได้ดำเนินการ

เครื่องหมาย * หมายความว่า ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณแต่มีผลการดำเนินงาน 1,258 คน

จากตารางผนวกที่ 49 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการบริหารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ ปรากฏว่า ไม่มีโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

ตารางผนวกที่ 50 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของอธิการบดี มิติด้านบทบาทตามทัศนะของบุคลากร ที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เหมาะสม	3.88*	.82	มาก
2. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	3.71*	.84	มาก
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	3.98*	.88	มาก
4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	3.92*	.88	มาก
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.53*	1.06	มาก
6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.46	.96	ปานกลาง
7. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ	3.69*	.97	มาก
8. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น แผนรับนักศึกษา กำหนดทิศทางและจุดเด่นของแต่ละคณะ	3.54*	1. 00	มาก
9. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	3.58*	.98	มาก
10.ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	3.96*	.79	มาก
11. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ผลิตผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน	3.90*	.89	มาก
12. สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปความร่วมมือทางวิชาการเช่นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์	3.79*	.95	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
13. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการบูรณาการและสอดคล้องไปในแนวเดียวกันกับภารกิจด้านอื่นของมหาวิทยาลัย	3.62*	.79	มาก
14.จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ทั้งการเงิน แหล่งค้นคว้า ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยสะดวกอื่น ๆ	3.48	.84	ปานกลาง
15. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	3.59*	.94	มาก
16. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	3.49	.87	ปานกลาง
17. จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและสื่อการเรียน	3.73*	.96	มาก
18. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการ เช่น การเปิด Website ของมหาวิทยาลัย	3.85*	.93	มาก
19. พัฒนาสิ่งก่อสร้างที่สนับสนุนการเรียนการสอน สวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา	3.87*	.97	มาก
20. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข	3.62*	1.02	มาก
21. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น พัฒนาผังกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตย์	3.75*	.91	มาก
22. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	3.65*	.85	มาก
23. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	3.56*	1.10	มาก
24. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3.99*	.79	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
25. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	3.66*	.83	มาก
26. สร้างกระบวนการตรวจสอบการบริหารอย่างโปร่งใส	3.45	1.00	ปานกลาง
27. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของมหาวิทยาลัย	3.65*	.97	มาก
28. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้ง ของบุคลากรในหน่วยงานที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	3.58*	.93	มาก
29. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	3.64*	1.01	มาก
30. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	3.57*	1.10	มาก
31. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	3.85*	.96	มาก
32. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรักความภักดี ความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยร่วมกัน	3.76*	1.03	มาก
33. เปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.58*	1.15	มาก
34. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	3.62*	.99	มาก
รวม	3.68*	.73	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 51 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของอธิการบดี ด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1.มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	3.78*	.97	มาก
2.อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	3.96*	.96	มาก
3.มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	4.07*	.85	มาก
4.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	3.99*	.93	มาก
5.สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	3.96*	.89	มาก
6.มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	3.58*	1.10	มาก
7.กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	3.60*	1.02	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	4.13*	.90	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	3.82*	.92	มาก
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	3.90*	.98	มาก
11.ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	3.94*	.90	มาก
12.กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	4.09*	.84	มาก
13.มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	4.04*	.93	มาก
14.มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุม รอบคอบ อดทน อดกลั้น	4.10*	.82	มาก
รวม	3.93*	.80	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 52 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ มิติด้านบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่เหมาะสม	3.97*	.64	มาก
2. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	3.92*	.71	มาก
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	4.32*	.62	มาก
4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	4.11*	.73	มาก
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	4.18*	.77	มาก
6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.71*	.80	มาก
7. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพทุกประเภท	3.82*	.83	มาก
8. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ เช่น แผนรับนักศึกษา กำหนดทิศทางและจุดเด่นของคณะ	4.03*	.64	มาก
9. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ ของสังคม	4.16*	.60	มาก
10.ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	4.24*	.68	มาก
11. พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ	3.84*	.82	มาก
12. มีการประเมินหลักสูตร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	3.84*	.92	มาก
13. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้	3.89*	.80	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา	4.32*	.62	มาก
15. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	4.29*	.69	มาก
16. จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และสื่อการเรียน	4.08*	.63	มาก
17. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ผลิตผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน	4.03*	.75	มาก
18. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	4.16*	.82	มาก
19. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน	4.11*	.559	มาก
20. จัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย	4.03*	.55	มาก
21.สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.84*	.79	มาก
22. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	4.24*	.82	มาก
23. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	3.95*	.80	มาก
24. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3.89*	.76	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
25. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	4.05*	.70	มาก
26. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	3.79*	.70	มาก
27. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงาน	4.03*	.72	มาก
28. สร้างกระบวนการในการตรวจสอบการบริหารอย่างโปร่งใส	4.03*	.75	มาก
29. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงานที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้น ไปได้ด้วยดี	3.92*	.82	มาก
30. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	4.16*	.75	มาก
31. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	4.03*	.72	มาก
32. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	4.18*	.73	มาก
33. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและคณะร่วมกัน	4.08*	.67	มาก
34. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.97*	.79	มาก
35. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	4.00*	.81	มาก
รวม	4.08*	.53	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 53 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ด้านมิติคุณลักษณะ ตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	4.47*	.60	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	4.58*	.55	มากที่สุด
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	4.47*	.60	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	4.42*	.64	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	4.18*	.65	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	4.26*	.69	มาก
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	4.11*	.80	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	4.32*	.70	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	4.16*	.68	มาก
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	4.16*	.72	มาก
11.ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.45*	.50	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	4.37*	.59	มาก
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	4.21*	.74	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	4.03*	.94	มาก
รวม	4.30*	.55	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 54 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่เหมาะสม	4.06*	.84	มาก
2. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	4.00*	.88	มาก
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	4.29*	.83	มาก
4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	4.14*	.85	มาก
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	4.14*	1.02	มาก
6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.75*	1.02	มาก
7. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพทุกประเภท	3.92*	.94	มาก
8. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ เช่น แผนรับนักศึกษา กำหนดทิศทางและจุดเด่นของคณะ	3.92*	.89	มาก
9. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	3.92*	.89	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
10.ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	4.02*	.81	มาก
11.พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ	3.96*	.89	มาก
12. มีการประเมินหลักสูตร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	3.90*	.88	มาก
13. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้	3.90*	.88	มาก
14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา	3.92*	.85	มาก
15. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	4.25*	.89	มาก
16. จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และสื่อการเรียน	3.96*	1.00	มาก
17. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ผลิตผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน	4.16*	.97	มาก
18. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	3.98*	.91	มาก
19. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน	4.06*	.88	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
20. จัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย	4.04*	.96	มาก
21. สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.88*	.89	มาก
22. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	4.18*	.89	มาก
23. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	3.98*	.91	มาก
24. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	4.25*	.85	มาก
25. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	4.16*	.76	มาก
26. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	3.71*	.72	มาก
27. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของคณะ	4.10*	.86	มาก
28. สร้างกระบวนการในการตรวจสอบการบริหารอย่างโปร่งใส	4.06*	.94	มาก
29. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงานที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้น ไปได้ด้วยดี	3.94*	.87	มาก
30. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	4.27*	.80	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
31. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	4.20*	.92	มาก
32. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	4.42*	.75	มาก
33. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหน และความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและคณะร่วมกัน	4.16*	.93	มาก
34. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	4.02*	.98	มาก
35. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	4.19*	.77	มาก
รวม	4.05*	.76	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 55 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	4.54*	.61	มากที่สุด
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	4.56*	.73	มากที่สุด
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	4.62*	.63	มากที่สุด
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	4.54*	.64	มากที่สุด
5.สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	4.19*	.82	มาก
6.มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	4.19*	.82	มาก
7.กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	4.17*	.92	มาก
8.มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	4.54*	.64	มากที่สุด
9.เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	4.15*	.85	มาก
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	4.10*	.89	มาก
11.ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.13*	.86	มาก
12.กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	4.02*	.85	มาก
13.มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	4.00*	.87	มาก
14.มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	4.56*	.70	มาก
รวม	4.31*	.65	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 56 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่เหมาะสม	3.62*	.74	มาก
2. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	3.49	.78	ปานกลาง
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	3.77*	.70	มาก
4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	3.38	.77	ปานกลาง
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.34	1.06	ปานกลาง
6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.19	.86	ปานกลาง
7. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพทุกประเภท	3.33	.79	ปานกลาง
8. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ เช่น แผนรับนักศึกษา กำหนดทิศทางและจุดเด่นของคณะ	3.42	.82	ปานกลาง
9. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	3.28	.89	ปานกลาง

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
10. ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	3.34	.81	ปานกลาง
11.พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ	3.34	.92	ปานกลาง
12.มีการประเมินหลักสูตร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	3.28	.91	ปานกลาง
13. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่าสาขาวิชา โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้	3.23	.85	ปานกลาง
14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา	3.35	.81	ปานกลาง
15. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	3.50*	.70	มาก
16. จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อกาพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และสื่อการเรียน	3.15	.78	ปานกลาง
17. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ผลิตผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน	3.52*	.87	มาก
18. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	3.35	.91	ปานกลาง
19. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน	3.58*	.85	มาก
20. จัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย	3.60*	.82	มาก
21. สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.37	.84	ปานกลาง

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
22. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	3.54*	1.00	มาก
23. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	3.63*	.91	มาก
24. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3.77*	.78	มาก
25. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	3.67*	.76	มาก
26. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	3.46	.70	ปานกลาง
27. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของคณะ	3.52*	.78	มาก
28. สร้างกระบวนการในการตรวจสอบการบริหารอย่างโปร่งใส	3.21	.87	ปานกลาง
29. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงานที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้น ไปได้ด้วยดี	3.46	.85	ปานกลาง
30. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	3.54*	.85	มาก
31. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	3.54*	.87	มาก
32. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	3.92*	.86	มาก
33. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและคณะร่วมกัน	3.75*	.96	มาก
34. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะประเมินความพึงพอใจ และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.49	.95	ปานกลาง
35. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	3.59*	.88	มาก
รวม	3.46	.65	ปานกลาง

ตารางผนวกที่ 57 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	3.73*	.80	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	4.06*	.87	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	3.96*	.84	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	3.75*	.88	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	3.67*	.81	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	3.52*	.92	มาก
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	3.69*	.92	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	3.96*	.89	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	3.79*	.94	มาก
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	4.06*	.89	มาก
11. ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	3.85*	.90	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	3.96*	.92	มาก
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	3.87*	.94	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	3.90*	.93	มาก
รวม	3.86*	.75	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 58 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่เหมาะสม	3.91*	.87	มาก
2. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	3.85*	.66	มาก
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	4.18*	.80	มาก
4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	4.12*	.73	มาก
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.82*	.87	มาก
6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.50*	.83	มาก
7. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพทุกประเภท	3.74*	.75	มาก
8. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ เช่น แผนรับนักศึกษา กำหนดทิศทางและจุดเด่นของคณะ	3.85*	.86	มาก
9. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	3.79*	.77	มาก
10. ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	3.76*	.74	มาก
11. พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ	4.00*	.65	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
12. มีการประเมินหลักสูตร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	3.79*	.91	มาก
13. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้	3.76*	.78	มาก
14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา	3.88*	.91	มาก
15. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	3.74*	.90	มาก
16. จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และสื่อการเรียน	3.76*	.86	มาก
17. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ผลิตผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน	3.85*	.96	มาก
18. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	3.62*	1.07	มาก
19. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน	3.88*	.84	มาก
20. จัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย	3.91*	.75	มาก
21. สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.62*	.95	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
22. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	3.94*	.788	มาก
23. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	4.06*	.85	มาก
24. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง	4.09*	.71	มาก
25. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	4.06*	.74	มาก
26. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	4.00*	.80	มาก
27. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของคณะ	4.06*	.80	มาก
28. สร้างกระบวนการในการตรวจสอบการบริหารอย่างโปร่งใส	4.21*	.89	มาก
29. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงานที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	3.69*	1.02	มาก
30. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	3.97*	.86	มาก
31. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติแลพัฒนางาน	3.77*	.94	มาก
32. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	3.91*	.89	มาก
33. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหน และความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและคณะร่วมกัน	3.83*	.86	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
34. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.91*	.89	มาก
35. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	4.06*	.84	มาก
รวม	3.89*	.66	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 59 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	4.49*	.70	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	4.26*	.70	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	4.29*	.79	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	4.26*	.82	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	4.14*	.77	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	4.17*	.82	มาก
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	4.14*	.81	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	4.11*	.90	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	3.97*	.83	มาก
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	3.88*	.84	มาก
11 .ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.24*	.74	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	3.91*	.93	มาก
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	3.91*	.93	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุม รอบคอบ อดทน อดกลั้น	4.21*	.77	มาก
รวม	4.16*	.71	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 60 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่เหมาะสม	3.69*	1.14	มาก
2. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	3.50*	1.10	มาก
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	3.69*	.95	มาก
4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	3.00	1.10	ปานกลาง
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.31	1.08	ปานกลาง
6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.37	1.09	ปานกลาง
7. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพทุกประเภท	3.25	1.18	ปานกลาง
8. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ เช่น แผนรับนักศึกษา กำหนดทิศทางและจุดเด่นของคณะ	3.63*	1.15	มาก
9. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	3.44	1.09	ปานกลาง
10. ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	2.87	1.09	ปานกลาง
11. พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ	3.75*	.93	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
12. มีการประเมินหลักสูตร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	3.44	.96	ปานกลาง
13. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้	3.88*	1.088	มาก
14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา	3.67*	1.18	มาก
15. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	3.27	1.22	ปานกลาง
16. จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และสื่อการเรียน	3.53*	1.06	มาก
17. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ผลิตผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน	3.60*	.91	มาก
18. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	3.00	1.31	ปานกลาง
19. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน	3.53*	1.19	มาก
20. จัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย	3.67*	1.18	มาก
21. สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.00	1.31	ปานกลาง
22. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	3.07	1.22	ปานกลาง

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
23. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	3.13	1.19	ปานกลาง
24. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3.53*	1.13	มาก
25. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	3.00	1.20	ปานกลาง
26. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	3.38	1.03	ปานกลาง
27. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของคณะ	2.94	1.06	ปานกลาง
28. สร้างกระบวนการในการตรวจสอบการบริหารอย่างโปร่งใส	3.00	1.10	ปานกลาง
29. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงานที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	2.38	1.09	น้อย
30. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	3.31	1.25	ปานกลาง
31. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	3.25	1.07	ปานกลาง
32. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	3.50*	1.10	มาก
33. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและคณะร่วมกัน	3.06	1.18	ปานกลาง
34. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	2.94	1.18	ปานกลาง
35. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	2.94	1.18	ปานกลาง
รวม	3.29	.96	ปานกลาง

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 61 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ด้านมิติ คุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	4.00*	.93	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	3.81*	.83	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	3.81*	.91	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจาและใจ	3.75*	.93	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	3.56*	1.15	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	3.44	1.03	ปานกลาง
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	3.44	1.09	ปานกลาง
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	3.06	1.12	ปานกลาง
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	3.25	1.07	ปานกลาง
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	3.94*	1.06	มาก
11. ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.00*	.89	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	3.06	1.00	ปานกลาง
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	3.56*	1.09	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	4.00*	1.16	มาก
รวม	3.59*	.91	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การการประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 62 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่เหมาะสม	4.16*	.96	มาก
2. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	3.84*	1.12	มาก
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	4.32*	.75	มาก
4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	3.63*	.83	มาก
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.53*	1.31	มาก
6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.74*	.87	มาก
7. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพทุกประเภท	3.89*	1.15	มาก
8. ปรับปรุงแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ เช่น แผนรับนักศึกษา กำหนดทิศทางและจุดเด่นของคณะ	4.11*	1.05	มาก
9. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	3.84*	1.21	มาก
10. ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	3.95*	.97	มาก
11. พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ	4.11*	.99	มาก
12. มีการประเมินหลักสูตร นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	3.74*	1.33	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
13. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้	3.53*	1.02	มาก
14. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา	4.21*	.79	มาก
15. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	4.05*	.91	มาก
16. จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และสื่อการเรียน	3.47	1.17	ปานกลาง
17. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ผลิตผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน	4.16*	.90	มาก
18. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	3.84*	.90	มาก
19. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน	3.74*	1.10	มาก
20. จัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย	4.42*	.69	มาก
21. สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.63*	1.07	มาก
22. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	3.89*	.74	มาก
23. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	3.84*	1.07	มาก
24. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	4.26*	.73	มาก
25. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	3.74*	1.10	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
26. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	3.89*	.74	มาก
27. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของคณะ	4.11*	.74	มาก
28. สร้างกระบวนการในการตรวจสอบการบริหารอย่างโปร่งใส	3.53*	.96	มาก
29. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในหน่วยงานที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	3.47	1.31	ปานกลาง
30. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	3.79	1.18	มาก
31. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	3.79*	1.23	มาก
32. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	4.42*	.69	มาก
33. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดีความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและคณะร่วมกัน	4.11*	.99	มาก
34. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.42	1.07	ปานกลาง
35. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	3.42	1.35	ปานกลาง
รวม	3.87*	.81	มาก

ตารางผนวกที่ 63 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านมิติคุณลักษณะ ตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในคณะ

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	4.21*	.79	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	4.47*	.61	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	4.06*	.87	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	4.26*	1.05	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	4.26*	.93	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	3.95*	1.13	มาก
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	3.53*	1.35	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	4.05*	1.03	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	4.16*	.90	มาก
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	4.11*	.99	มาก
11.ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.16*	.96	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	4.16*	1.07	มาก
13.มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	4.00*	1.05	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุม รอบคอบ อดทน อดกลั้น	3.95*	1.43	มาก
รวม	4.18*	.80	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 64 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานที่เหมาะสม	3.49	.74	มาก
2. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	3.75*	.76	มาก
3. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	3.59*	.80	มาก
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.43	.901	มาก
5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.38	.81	มาก
6. ใช้งานประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจความรักความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยลดความขัดแย้งและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงานของมหาวิทยาลัย	3.59*	.92	มาก
7. สร้างความเข้มแข็งในงานสวัสดิการแก่บุคลากรทุกฝ่ายให้เกิดความพึงพอใจ	3.40	.77	ปานกลาง
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร	3.47	.73	ปานกลาง
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงได้ทุกระบบและทุกหน่วยงาน	3.40	.88	ปานกลาง
10. พัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ ที่สะอาด มีเอกลักษณ์งดงามร่มรื่นและเพียงพอ	3.65*	.88	มาก
11. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเช่นระบบโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า ถนน	3.60*	.86	มาก
12. มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง	3.64*	.81	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
13.พัฒนาสิ่งก่อสร้างที่สนับสนุนการเรียนการสอนและสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา	3.55*	.76	มาก
14. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหารายได้ เช่น น้ำดื่ม โรงแรม นมทะเลแก้ว และค่าเช่าสถานที่	3.38	.95	ปานกลาง
15. พัฒนาการบริการด้านร้านค้า ร้านอาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร	3.32	.90	มาก
16. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	3.43	.99	ปานกลาง
17. กำหนดภาระงานของบุคลการในสำนักทุกคชัดเจน	3.52*	.60	มาก
18. สามารถกำกับติดตามผลการทำงานของหน่วยงาน	3.50*	.60	มาก
19. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายของระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	3.57*	.81	มาก
20. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3.62*	.59	มาก
21. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	3.60*	.68	มาก
22. สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทาง วิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.81*	.40	มาก
23. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	3.48	.87	ปานกลาง
24. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	3.76*	.77	มาก
25. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	3.62*	.67	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
26. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	3.86*	.66	มาก
27. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน	3.76*	.63	มาก
28. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	3.52*	.51	มาก
29. เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.48	.60	ปานกลาง
30. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	3.52*	.60	มาก
รวม	3.70*	.37	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 65 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	3.77*	.85	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	3.95*	.82	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	3.86*	.82	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	3.77*	.93	มาก
5 .สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	3.73*	.84	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	3.71*	.72	มาก
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	4.00*	.55	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	3.84*	.89	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	3.70*	.66	มาก
10 .มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	3.61*	.91	มาก
11. ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	3.95*	.59	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานผู้บริหาร	3.60*	.92	มาก
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	3.59*	.83	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	3.96*	.79	มาก
รวม	3.91*	.53	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 66 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็น อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนหน่วยงานที่เหมาะสม	3.73*	.84	มาก
2. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	3.84*	.82	มาก
3. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	3.67*	.83	มาก
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.49	1.04	ปานกลาง
5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.30	1.09	ปานกลาง
6. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการบูรณาการและสอดคล้องไปในแนวเดียวกันกับภารกิจด้านอื่นของมหาวิทยาลัย	3.69*	.79	มาก
7. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างครบถ้วนและใช้ประโยชน์ได้จริง	3.42	.99	ปานกลาง
8. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ทั้งการเงิน แหล่งค้นคว้า ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ	3.40	1.05	ปานกลาง
9. มีกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัย กับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกัน	3.44	.92	ปานกลาง
10. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	3.36	.96	ปานกลาง
11. มีการควบคุมนักวิจัยให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ดีเด่น	3.56*	.89	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
12. สร้างทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับสากล	3.22	.97	ปานกลาง
13. เพิ่มคุณภาพและส่งเสริมงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.67*	.91	มาก
14. เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในวงการวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม	3.44	.87	ปานกลาง
15. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3.47	1.01	ปานกลาง
16. จัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	3.78	.85	มาก
17. สร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	3.44	1.10	ปานกลาง
18. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	3.40	1.14	ปานกลาง
19. กำหนดภาระงานของบุคลากรในสำนักทุกคนอย่างชัดเจน	3.20	.84	ปานกลาง
20. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของหน่วยงาน	3.60*	.55	มาก
21. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายของระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	4.20*	.45	มาก
22. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	4.40*	.55	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
23. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3.60*	.55	มาก
24. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	3.80*	.84	มาก
25. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	3.80*	.84	มาก
26. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	3.60*	1.14	มาก
27. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	4.20*	.45	มาก
28. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหน และความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน	4.00*	.71	มาก
29. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	3.80*	.84	มาก
30. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลการในองค์การและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.60*	.55	มาก
31. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	4.00*	.71	มาก
รวม	3.86*	.57	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 67 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงาน ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านมิติคุณลักษณะ ตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	3.89*	.78	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	3.93*	.90	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	3.66*	1.03	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	3.98*	.79	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	3.73*	.73	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	4.00*	.71	มาก
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	3.60*	.89	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	3.89*	.97	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	3.80*	.45	มาก
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	3.91*	.86	มาก
11. ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.20*	.84	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	3.81*	.85	มาก
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	3.61*	.87	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	3.98*	.80	มาก
รวม	3.97*	.41	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 68 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานที่เหมาะสม	4.02*	.74	มาก
2. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	4.16*	.72	มาก
3. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	4.05*	.76	มาก
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.74*	.82	มาก
5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.49	.88	ปานกลาง
6. รวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสนองความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษาและชุมชน เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสารฯ	4.12*	.88	มาก
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย	4.14*	.71	มาก
8. สร้างเครือข่ายห้องสมุดเพื่อบริการสารสนเทศแลเผยแพร่องค์ความรู้	3.93*	.80	มาก
9. จัดกิจกรรมดึงดูดความสนใจเพื่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เช่น นิทรรศการ ห้องสมุดมีชีวิต งานแนะนำหนังสือ	3.98*	.92	มาก
10. จัดบรรยากาศภายในอาคารวิทยบริการอย่างเหมาะสม	4.00*	.82	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
11. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	4.33*	.58	มาก
12. กำหนดภาระงานของบุคลากรในสำนักทุกคนอย่างชัดเจน	4.67*	.58	มากที่สุด
13. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงานของหน่วยงาน	4.67*	.58	มากที่สุด
14. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายของระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	4.67*	.58	มากที่สุด
15. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	4.67*	.58	มากที่สุด
16. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง	4.67*	.58	มากที่สุด
17. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	4.67*	.58	มากที่สุด
18. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	4.67*	.58	มากที่สุด
19. กระตุ้นใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	4.33*	.58	มาก
20. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	4.33*	.58	มาก
21. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน	4.67*	.58	มากที่สุด
22. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	4.33*	.58	มาก
23. เปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์การประเมินความพึงพอใจและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	4.33*	.58	มาก
24. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	4.33*	.58	มาก
รวม	3.97*	.65	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 69 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ด้านมิติคุณลักษณะตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	4.14*	.78	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	4.14*	.92	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	4.30*	.74	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	4.19*	.73	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	4.14*	.83	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	4.67*	.58	มากที่สุด
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	4.33*	.58	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	4.21*	.77	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	4.33*	.58	มาก
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	4.07*	.72	มาก
11. ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.67*	.58	มากที่สุด
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	4.08*	.69	มาก
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	4.00*	.84	มาก
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	3.98*	1.04	มาก
รวม	4.12*	.73	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 70 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้านมิติบทบาทตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานที่เหมาะสม	3.42	.91	ปานกลาง
2. บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย	3.67*	.93	มาก
3. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ	3.44	.94	ปานกลาง
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมต่าง ๆ	3.11	1.01	ปานกลาง
5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	3.37	1.00	ปานกลาง
6. ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้และฟื้นฟูด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3.58*	.92	มาก
7. จัดระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นระบบสากล สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว	3.26	.92	ปานกลาง
8. จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย	3.74*	.95	มาก
9. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	3.79*	.96	มาก
10. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข	4.00*	.00	มาก
11. กำหนดภาระงานของบุคลากรในสำนักทุกคนอย่างชัดเจน	3.00	.00	ปานกลาง
12. มีความสามารถในการกำกับติดตามผลการทำงาน	3.00	.00	ปานกลาง

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
13. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม	4.00*	.00	มาก
14. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน	3.00	.00	ปานกลาง
15. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3.00	.00	ปานกลาง
16. สามารถแก้ปัญหาสำคัญและปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรที่อาจส่งผลต่อหน่วยงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	3.00	.00	ปานกลาง
17. ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือให้กำลังใจแก่บุคลากรด้วยความจริงใจ	4.00*	.00	มาก
18. กระตุ้นจูงใจบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนางาน	3.00	.00	ปานกลาง
19. ยกย่องและยินดีในความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคลากร	4.00*	.00	มาก
20. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรัก ความภักดี ความหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน	4.00*	.00	มาก
21. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง	4.00*	.00	มาก
22. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน	3.00	.00	ปานกลาง
23. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบจากปริมาณและคุณภาพงานโดยมีข้อมูลประกอบ	4.00*	.00	มาก
รวม	3.52*	.85	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 71 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้านมิติคุณลักษณะ ตามทัศนะของบุคลากรที่เป็นอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	3.66*	.97	มาก
2. อุทิศตนและทุ่มเทเวลาเพื่อหน่วยงาน	3.61*	1.02	มาก
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น	3.71*	.98	มาก
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ	3.63*	.94	มาก
5. สามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้	3.62*	.89	มาก
6. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างยุติธรรม	4.00*	.00	มาก
7. กระจายอำนาจและมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ	4.00*	.00	มาก
8. มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี	3.82*	.98	มาก
9. เป็นผู้นำในการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	3.00	.00	ปานกลาง
10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน	3.50*	.89	มาก
11. ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ	4.00*	.00	มาก
12. กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	3.47	.830	ปานกลาง
13. มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	3.47	.862	ปานกลาง
14. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เก็บความรู้สึก สุขุมรอบคอบ อดทน อดกลั้น	3.84*	.916	มาก
รวม	3.63*	.85	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ตารางผนวกที่ 72 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามทัศนะของนักศึกษา

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
1. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	3.61*	.70	มาก
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความยืดหยุ่นหลากหลายที่สนองความต้องการของนักศึกษา	3.65*	.77	มาก
3. อาจารย์มีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาที่ สอน และมีความรับผิดชอบต่อการสอน	4.04*	.69	มาก
4.อาจารย์มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีความเป็นกัลยาณมิตร	3.94*	.71	มาก
5. มีการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม	3.71*	.77	มาก
6. ดำเนินการเสริมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นด้านภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	3.60*	.75	มาก
7. มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน	3.42	.89	ปานกลาง
8. จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่มีคุณภาพ	3.64*	.83	มาก
9. มีกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมกับสาขาวิชา	3.67*	.83	มาก
10. มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	3.75*	.87	มาก
11. จัดระบบงานทะเบียนวัดผลและงานการเงินที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วและคล่องตัว	3.26	.93	ปานกลาง
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม	3.56*	.80	มาก

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
23. จัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งศึกษาต่อ เป็นต้น	3.50*	.95	มาก
24. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่กิจกรรมวิชาการ กีฬาดนตรี การบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม	3.50*	.87	มาก
25. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายแก่นักศึกษา โดยจัดสถานที่ออกกำลังกายและเปิดให้บริการอย่างทั่วถึง	3.34	.85	ปานกลาง
26. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา	3.38	.89	ปานกลาง
รวม	3.56*	.58	มาก

* หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

รายการประเมิน	$\overline{X}$	S.D	ระดับความพึงพอใจ
13. จัดบริการด้านส่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและสื่อการเรียน	3.53*	.86	มาก
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงได้ทุกระบบและทุกหน่วยงาน	3.53*	1.87	มาก
15. มีศูนย์วิทยบริการที่รวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสนองความ ต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษาเช่นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตลอดจนจัดบรรยากาศ	3.54*	.83	มาก
16. มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ความรักความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของมหาวิทยาลัย	3.49	.83	ปานกลาง
17. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสวัสดิการและให้บริการสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา	3.28	.83	ปานกลาง
18. พัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ ที่สะอาด มีเอกลักษณ์งดงามร่มรื่น และเพียงพอ	3.43	.84	ปานกลาง
19. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเช่น ระบบโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า ถนน	3.41	.80	ปานกลาง
20. มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง	3.51*	.83	มาก
21. พัฒนาการบริการด้านร้านค้า ร้านอาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา	3.35	.81	ปานกลาง
22. จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเช่นหอพัก สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และสภาพห้องเรียน	3.43	.84	ปานกลาง